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1、本月工程实施情况
1.1、下三家桩基基础浇筑 706组，组件安装 570组，支架安装 600组，1*4电缆安装 80%，

3*240电缆安装完成，汇流箱安装 36个，箱逆变基础完成 3个，箱逆变安装完成 3个，接

地网焊接完成 70%。

1.2、北台子打孔完成约 800个。

1.3、赵家沟桩基加固 1564个，支架修复共 144组。

1.4、大三家桩基加固 400个。

1.5、水泉桩基加固 69组。

1.6、升压站配电楼屋面漏水修复。

2、本月监理工作情况
2.1 工程进度控制方面的工作情况：

本月工程进度缓慢，因征地事宜，施工进度无法管控，施工区域只能集中在下三家区域。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 9 月份质量总体是处于受控状态。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前

告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要

求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

下三家箱逆变接

地极长度不符合

设计图纸要求

螺栓偏差过大



上述质量缺陷已要求 EPC单位进行整改或返工，整改完成后进行了复验，基本合格。
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2.3 安全生产管理方面的工作情况

1、定期检查 EPC单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。

2、现场大型机械以及危险区域施工时做好安全旁站。

3、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

1、下三家桩基浇筑前，要求 EPC单位对桩基模板涂刷脱模剂。

2、要求 EPC加强质量管理措施，桩基浇筑、桩基成孔时控制好施工质量，浇筑完成后做好

养护工作。

3、下三家支架安装前，做好试装模板，通知业主、监理单位进行检查，检查合格后开始批

次安装。

4、针对下三家场区新进施工人员，要求 EPC单位做好人员台账登记以及安全教育工作。

5、施工现场安全警示牌较少，要求 EPC单位增加安全警示牌；新进施工人员做好安全交底

工作，大型机械施工时，尽量避免陡坡施工。

6、下三家场区支架、组件安装应加强质量控制，部分螺丝紧固不到位、拉筋紧固至变形、

弹垫生锈、立柱下垫块使用位置不到位；要求 EPC单位组织人员进行自检并整改。

7、由于冬季即将来临，要求 EPC单位加快施工进度，避免混凝土施工步入冬季。

8、要求 EPC单位在原材料进场后进行报审，与设计图纸不符的原材料一律不得使用，如有

发现 EPC单位所使用原材料与设计图纸不符，一律返工。

4 下月监理工作重点

1、北台子桩基基础浇筑，加强旁站。

2、下三家 12#区域支架、组件安装，加强现场巡查。

3、下三家区域 10月并网，并网前对场区进行检查。

4、王三沟桩基基础浇筑，加强旁站。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上月工作总结以及下月工作安排做出要求，本月共计召开 3次。

其他事项

本月下发监理通知单 5份，联系单 1份。


