


1、本月工程实施情况
1.1、赵家沟、王三沟光伏场区测控系统施工完成。

1.2、王三沟新增地块 3.04MWp和 2.2MWp 接地焊接工程施工。

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

由于总包方接地材料未及时进场，造成工期滞后，工程进度无法控制。另因春节临近，

本工程于 2018年 01月 16日暂停施工。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 01月份质量总体处于受控状态。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告

知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求

返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

上述质量缺陷已要求 EPC单位进行整改或返工，整改完成后进行了复验，基本合格。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

1、定期检查 EPC单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。

汇流箱接地不符合设计要求 组串平整度不符合设计要求

接地扁铁贴地侧未做防腐接地扁铁搭接长度不符合设计规范要求



2、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3、本工程于 2018年 01月 16日暂停所有施工后进行春节前安全检查，对存在安全隐患的部

位要求总包单位立即进行整改，确保停工期间现场无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

1、场区部分围栏处存在缺口，要求总包单位立即进行修补。

2、场区部分安全生产标牌、危险警示标牌破损严重，要求总包单位重新设置标示标牌。

3、项目部材料堆放杂乱，要求总包单位进行整理分类后集中堆放。

4、料场成品保护工作不到位，要求总包单位对料场剩余的成品及半成品进行覆盖，加强成

品保护。

4 下月监理工作重点

1、本工程与 2018年 01月 16日已暂停施工。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上周工作总结以及下周工作安排做出要求，对上周质量问题进

行研究分析，确定问题发生原因及整改措施。本月共计召开监理周例会 2次。

其他事项

本月下发监理通知单/份。


