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监  理  月  报 

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目 

一、 本月工程实际情况 

1、 赵家沟、北台子、下三家、大三家、水泉光伏场区 20 套视频

监控安装及调试完成，其它光伏场区视频监控未见安装。 

2、 赵家沟光伏场区加固柱施工 

3、 王三沟封三组围栏施工，下三家、水泉、北台子光伏场区围栏

施工 

二、 工程进度控制方面的工作情况 

1、 本月朝阳项目未完成工程量及光伏场区遗留问题进展缓慢，总

包单位还是能拖就拖的思想概念，无计划，无目标的管理模

式进行施工 

三、 工程质量管控方面的工作措施 

本月业主、监理部共下发联系单三份，通知单一份，会议纪要一份下

发江苏启安总包单位，明确了本工程的安全质量进度等事宜，并要求
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总包单位派管理人员到朝阳项目共同解决、联合、王三沟的遗留问题 

四、 施工生产管理方面的工作情况 

1、 定期巡查总包单位施工现场情况，并对有危险源的地方。同时

要求总包单位整改，并以联系单会议纪要形式要求总包单位

注意施工安全 

2、 本月安全生产风险可控，无发生安全事故。 

五、 工程存在问题及建议 

1、 围栏柱坑部分未按设计图纸尺寸施工。 

2、 加固柱施工使用机械、总包单位无安全管理人员旁站巡视对于

上诉情况，我监理部现场责令总包单位整改及增加管理人员

进行管控。 

六、 未完成工程量 

1、 赵家沟、水泉光伏场区的桩开裂情况仍有存在组件板贴地任然

未整改光伏场区未整改到位 

2、 升压站消防透气孔盖帽未安装，高压区地面石子太薄未增加等 
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3、 联合、王三沟光伏场区的遗留问题未见消缺整改 

 

 

 

（围栏丝施工） 

 

（围栏丝施工） 


