
 



监理月报 
  工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电项目 

月报开始时间 2016 年 9 月 1 日结束时间 2016 年 9 月 30 日  

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 

一、工程影像资料 

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备  注 

1 综合建筑 通榆金源20MW分布式光伏

发电项目 

影像 7  

2 35KV装置室 通榆金源20MW分布式光伏

发电项目 

影像 5  

3 桩基工程 通榆金源20MW分布式光伏

发电项目 

影像 20  

二，监理重点工作情况 

专业 事   项 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

进度 工程形象进度  
1、综合楼基础浇筑、35KV 装置室独立基础

浇筑； 

2、17、18、19、20、8、9 子系统桩基基础

浇筑； 

 

 

1、综合楼施工结束 

2、桩基基础浇筑结束 

3、35KV 装置室施工结束 

4、支架安装 

5、室内外电缆沟道完成 

6、升压站避雷针、SVG 基础、

支构架施工完成、主变施工完成 

7、箱逆变基础施工完成 

 

 设备交付进度 未进场  

 设计交付进度            土建图纸全部交付  

 质量体系运行情况 质量体系运行有不到位的情况 督促施工单位整改 

 施工图会检               

 设计交底   

 方案审查 施工方案未提交 督促提交齐全 

 技术交底   



 设计变更 无  

安全 安全培训 施工人员已组织安全培训 督促新进人员进行安全培训 

安全交底 分项、分部工程施工已交底 对新开工项目督促安全交底 

安全措施落实情况 要求施工单位施工人员戴好安全帽； 督促施工单位落实安全措施，检

查施工过程安全情况，发现问题

及时制止； 

安全文明施工情况 要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要

求安装单位及时清理工程垃圾；配电箱禁止

私搭乱接。 

继续要求土建施工单位材料要

摆放整齐有序；要求安装单位及

时清理工程垃圾； 

质量 主要工序质量 对综合楼基础、35KV 装置室基础砼浇筑进

行旁站；对中控楼墙体砌筑施工进行巡视监

理； 

对电气设备安装进行巡视检查

和旁站；对综合楼施工进行巡视

检查和旁站 

主要原材料质量 钢筋、混凝土符合要求 对后续进场设备和材料进

行检查； 

构（配）件质量 进场构件检查合格 严格检查进场构配件质量

和验收 

设备质量 进场设备检查合格 严格检查进场设备质量和

验收 

质量验评情况 合格  

投资 资金情况 按照施工进度和施工合同支付  

款项支付情况 本月支付工程进度款未统计  

预算外签证 无  

合同 合同签订情况 施工合同已签订  

合同执行情况 按照施工合同执行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三、本月进度情况 

序号 任务名称 计划开始日期 计划结束日期 施工开始日期 施工结束日期 
本月计划完成 

（完成量/总量） 

本月实际完成 

（完成量/总量） 
备 注 

1 桩基施工 9 月 1 日 10 月 15 日 9 月 1 日  60% 50%  

2 35K 装置室 9 月 25 日 10 月 30 日 9 月 25 日  5% 5%  

3 综合楼 9 月 12 日 10 月 30 日 9 月 12 日  30% 20%  

 

 

 四、下月进度计划 

序号 任务名称 计划开始日期 计划结束日期 施工开始日期 施工结束日期 
下月计划完成 

（完成量/总量） 
备  注 

1 桩基浇筑 9 月 2 日 10 月 15 日 9 月 1 日  100%  

2 35K 装置室 9 月 25 日 10 月 30 日 9 月 25 日  95%  

3 综合楼 9 月 12 日 10 月 30 日 9 月 12 日  80%  

4 主变施工 10 月 15 日 10 月 30 日     

5 箱逆变基础 10 月 8 日 10 月 30 日     

6 电缆沟道 10 月 15 日 10 月 30 日     

7 SVG 基础 10 月 15 日 10 月 30 日     

8 66KV 装置 10 月 15 日 10 月 30 日     

9 避雷针 10 月 15 日 10 月 30 日     

 

五、安全文明施工情况 

事故（起） 编制安全 

策划文件 

（份） 

施工人数 

安全分包情况 

人身 

重伤 

机械 

设备 

电网 

事故 

分包队 

伍数量 

分包队 

伍人数 

系统外队 

伍数量 

系统外 

队伍人数 

无 无 无 1 松原吉玉 95 人 无 无 无 无 

 

 



六、施工重点工作情况 

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

进度管理 督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，

合理安排工作时间，设备材料及时进场 

督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场 

安全管理 监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人

员到场到位；监理人员加强监督管理，施工单

位应加强施工安全用电管理，工人三级安全教

育。 

审查施工单位的施工安全措施，监督落实 

质量管理 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问

题及时与施工单位沟通解决。下发监理通知单

两份。 

对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与

施工单位沟通解决 

技术管理 督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组

织施工。 

监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理 

造价管理 统计实际完成工程量 按照实际完成工程量和合同签发工程进度款 

物资供应 督促总包和施工单位的设备和材料及时进场 督促总包和施工单位的设备和材料及时进场 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常州正衡电力工程监理有限公司 

通榆金源 20MW 分布式光伏发电项目监理项目部 

2016 年 9 月 30 日 

 


