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项目监理部（章）：
总监理工程师：

报告日期：2016年09月30日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报
工程名称：烟台大展纸业3.22MWp屋顶分布式光伏发电项目 
第 1 次月报开始时间： 2016年9月1日  结束日期： 2016年9月30日 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
 一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]烟台大展纸业3.22MWp屋顶分布式光伏发电项目
	
	影像
	详见EPCM
	


   二、监理重点工作情况
	专业
	事       项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	 [image: C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_2433.JPGIMG_2433]
 
	本月1#、2#厂房及仓库屋顶防水工程全部完成。PC单位进场做施工前期准备。

	下月预计厂房加固作业开始施工，箱变基础、钢爬梯基础开挖，屋顶生命线支架安装完成，组件支架开始安装。配电室设备基础开挖完成。

	
	设备交付进度
	本月光伏支架及生命线支架供货及时
	组件、一次设备供货跟踪推进。

	
	设计交付进度
	加固施工图纸交付；逆变器室土建图纸交付；光伏区支架、生命线安装图纸交付。
	

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	施工单位案、措施已制定
	督促施工单位报审其他资料

	
	技术交底
	监理项目部主持召开第一次设计交底会议
	

	
	设计变更
	
	

	安全
	安全培训情况
	新进场施工人员已进行安全培训
	督促施工单位对进场员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	落实不彻底，已要求施工单位认真落实
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场文明、安全施工措施实施到位
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	对箱变基础、钢爬梯基础混凝土浇筑旁站
	对配电室电缆沟及一次设备混凝土浇筑旁站

	
	主要原材料质量
	生命线支架、支架、加固钢材料符合要求
	对主要设备进行开箱检查

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	符合要求
	进行报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	本月无资金批复
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


   三、本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）

	1
	箱变基础施工
	2016.10.3
	2016.10.17
	2016.9.30
	5%
	

	2
	厂房加固
	2016.10.5
	2016.10.26
	 未开始施工
	
	

	3
	支架安装
	2016.10.17
	2016.11.3
	未开始施工
	
	

	4
	组件安装
	2016.10.21
	2016.11.12
	未开始施工
	
	

	5
	光伏区电缆敷设
	2016.11.10
	2016.11.14
	未开始施工
	
	

	6
	箱变安装
	2016.11.7.
	2016.11.10
	未开始施工
	
	

	7
	钢楼梯基础及钢爬梯安装
	2016.9.30
	2016.10.27
	2016.9.30
	2%
	

	8
	电气一次设备安装
	2016.11.6
	2016.11.11
	未开始施工
	
	

	9
	电气二次设备安装
	2016.11.3
	2016.11.10
	未开始施工
	
	

	10
	逆变器安装
	2016.11.8
	2016.11.14
	未开始施工
	
	

	11
	汇流箱安装
	2016.11.8
	2016.11.14
	未开始施工
	
	


  四、下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	预计完成（完成量/总量）

	1
	厂房加固
	2016.10.5
	2016.10.26
	未开始施工
	100%

	2
	支架安装
	2016.10.17
	2016.11.3
	未开始施工
	90%

	3
	组件安装
	2016.10.21
	2016.11.12
	未开始施工
	60%

	4
	光伏区电缆敷设
	2016.11.10
	2016.11.14
	未开始施工
	

	5
	箱变安装
	2016.11.7.
	2016.11.10
	未开始施工
	

	6
	电气一次设备安装
	2016.11.6
	2016.11.11
	未开始施工
	

	7
	电气二次设备安装
	2016.11.3
	2016.11.10
	未开始施工
	

	8
	逆变器安装
	2016.11.8
	2016.11.14
	未开始施工
	

	9
	汇流箱安装
	2016.11.8
	2016.11.14
	未开始施工
	


 五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	
	无
	／
	／
	／
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