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海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目前期情况报告

编号：CZZH-20160820-001

	项目名称
	海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目
	项目地址
	浙江省海宁市海州西路201号

	装机容量
	1252.35KW
	现场监理
	孟文伟

	项目单位
	建设单位：海宁科茂微电网技术有限公司

设计单位：杭州昌能电力科技有限公司

地勘单位：

施工单位：浙江京禾电子科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	报  告  内  容

	由公司安排于2016年8月20日到达海宁市，当天与建设单位现场负责人、各个施工区域负责人碰头，对本项目施工情况、各标段施工单位等情况进行了解，站内施工前准备工作已完成。2016年8月21日监理部开始进场工作。

具体内容如下：

一、现场环境

1、项目现场位于浙江省海宁市海州西路201号，海宁皮革城6期项目屋顶分布式光伏发电项目。

2、现场目前施工队伍已进场，施工前准备工作进行中。目前场内施工管理人员1人，工人15人，水平仪测量设备一台。。

3、项目屋面租赁协议已办理。现场道路白天车流量比较大，大型车辆通行困难，已提醒施工方考虑运输难度，采取错开高峰时期（夜间或早晨8点前）浇筑混凝土。

二、设计图纸情况

设计单位为杭州昌能电力科技有限公司，目前设计图纸还在其内部审核完善中，现场只有电子版图纸，纸质图纸尚未有提供。

三、业主方情况

1、业主现场派驻人员2人，项目总负责人1名。

2、业主要求：

①、按合同要求，监理工程师每月在现场的工作时间不得低于30日，项目总监理工程师每周巡视一天，并且每日做好监理日志。
四、其他事项

1、监理人员进场至竣工验收，累计周期不超过90天。
五、监理方情况
1、我方已到土建监理，并开始开展监理工作。

2、8月20日进场，目前项目进展的一切顺利，会展中心屋面及国际馆的土建工程条形基础（包括预埋螺栓）已浇筑完成，批发中心土建工程已完成20%，原计划在下个月初，项目所有的土建工程基本完成，但由于9月4日至9月5日召开2016年中国杭州G20峰会，导致月底直至9月5日施工单位都无法施工，项目需要暂停一段时间，望公司领导予以理解并及时给予工作指示。

总结: 本项目进展一切顺利，就目前情况而言建设单位暂时没有需要我监理单位加派人员的要求。 



	报告编写
	孟文伟
	报告日期
	2016年08月28日

	海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目监理机构


注：监理内部资料，严禁外泄



