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海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目情况报告

编号：CZZH-20160928-002
	项目名称
	海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目
	项目地址
	浙江省海宁市海州西路201号

	装机容量
	1252.35KW
	现场监理
	孟文伟

	项目单位
	建设单位：海宁科茂微电网技术有限公司

设计单位：杭州昌能电力科技有限公司

地勘单位：

施工单位：浙江京禾电子科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	报  告  内  容

	监理部依据监理合同，开展海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目的监理工作，从“三控、两管、一协调”的工作中进一步强化监理人员服务意识，提高监理人员的自身素质，监理人员恪尽职守，对工程项目的质量、安全、工期、费用进行了有效监管和控制。坚持以“公平、独立、诚信、科学”的宗旨，牢固树立“以人为本、规范管理、持续改进、顾客满意”的工作质量方针。海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目从2015年8月20日进驻现场，8月21日由建设单位组织现场协调会议，8月21日监理单位组织第一次工地会议，8月21日开始基础施工，根据工程进展，及时调配工程施工人员和施工配套设施，保证了工程安全、进度及质量。
具体内容如下：

一、现场环境

1、项目现场位于浙江省海宁市海州西路201号，海宁皮革城6期项目屋顶分布式光伏发电项目，包括会展中心屋面光伏阵列、国际馆屋面光伏阵列以及批发中心屋面光伏阵列。
2、现场目前瓦工施工队伍和安装工程施工队已进场工作，施工前准备工作进行中。目前场内施工管理人员1人，瓦工2人，安装工人15人，水平仪测量设备1台，角度仪2台，50米钢卷尺1把，水平尺1把，安装工具若干。
3、项目屋面租赁协议已办理。现场道路白天车流量比较大，大型车辆通行困难，已提醒施工方考虑运输难度，采取错开高峰时期（夜间或早晨8点前）材料进场或者汽吊吊装等占用车道的工作。

二、设计图纸情况

设计单位为杭州昌能电力科技有限公司，目前设计图纸还在其内部审核完善中，现场只有电子版图纸及临时图纸（白图），最终版蓝图尚未有提供。监理部已发出《监理工作联系单》，要求设计单位提供蓝图。
三、业主方情况

1、业主现场派驻人员2人，项目总负责人1名。

2、业主要求：

①、按合同要求，监理工程师每月在现场的工作时间不得低于30日，项目总监理工程师每周巡视一天，并且每日做好监理日志。
四、其他事项

1、监理人员进场至竣工验收，累计周期不超过90天。
五、监理方情况
1、我方土建监理于8月20日到场，并开始开展监理工作。总监理工程师戚总，每个星期到现场巡视并指导监理工作。
2、8月20日进场，目前项目进展的一切顺利，会展中心屋面及国际馆屋面及批发中心屋面的屋面防水卷材铺贴及土建工程条形基础（包括预埋螺栓）混凝土全部浇筑完成，至此至9月17日土建工程基本完成。后期桥架基础，还在经桥架厂及设计院设计确定。

会展中心屋面支架安装于9月16日开始，至9月20日已安装完成一半（因支架厂分解支架错误，设计是按照双排2X11为一组串，厂家分解按照单排分解，导致整个项目现场檩条到场数量是实际用量的一半）。批发中心屋面支架安装于9月19日开始，至9月22日安装完成一半。国际馆支架星期一开始安装。

光伏组件于9月16日到项目现场，按照实际用量分别吊装至三个屋面上，于9月18日吊装完成。9月22日在批发中心屋面试装一组2X99的一排组件，试装完成后并且微调之后，于9月24日通知业主单位至现场进行检查，检查合格满意后，批发中心屋面光伏组件进行大面积的安装。会展中心及国际馆的支架调整结束检查验收合格后，再进行光伏组件安装。

总结: 本项目进展一切顺利，就目前情况而言建设单位暂时没有需要我监理单位加派人员的要求。 
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