常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园2.42MW光伏发电项目情况报告
报告日期：2016年9月29日星期四                          编号： ZHJL-LHYB01 
	项目名称
	常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园2.42MW光伏发电项目
	业主单位
	[bookmark: _Toc462391063]常州市弘和电力科技有限公司（金坛正信）

	项目规模
	2.42MW
	项目地址
	常州武进经发区民营工业园

	监理负责人
	薛生财
	监理人数
	2

	进场时间
	2016年08月30日
	合同工期
	90天

	参建单位
	建设单位：常州市弘和电力科技有限公司（金坛正信）
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：南京紫泉电力设计咨询有限公司
总承包单位：南京紫泉电力设计咨询有限公司
施工单位：泰州敬道电力工程有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
项目设计容量为2.42MW屋顶分布式发电项目，总投资为1938万。设计利用经发区民营工业园（属事业单位，原附近村子拆迁部分拆迁款建设）A、B、C、D、E栋五个屋顶安装太阳能光伏组件(其中A、B栋屋顶为马鞍板屋顶，其余为平面混凝土屋顶)。采用260W的光伏组件，每22块组件为一串，每六串组件汇入一个组串型逆变器，逆变器布置在楼顶就地安装在组件附近，整个系统分为3个并网点，园区内部400V低压并网。

	2、 业主单位情况
项目现场一位负责人（邱德网）和一位电气工程师（汪工），要求监理单位督促施工单位按期施工，确保项目11月30日如期并网。

	3、 设计单位情况
8月30日交付全部施工图纸以及支架水泥墩系统计算书。
9月21日交付施工方案、吊装方案、顶管方案。
9月27交付变更图纸以及AB两栋爬梯方案。

	4、 供应商材料、设备进场情况
暂无进场材料


	5、 施工情况
下雨天无法施工，施工方资料员未到为由暂无报监理相关施工资料

	6、 监理工作情况
    参与了两次设计交底会议，提出并解决了图纸相关问题并且实地考察了相关屋顶。配合业主方帮助施工方协调园区施工相关问题，主持一次监理会议，提出今后工作中注意的问题。参与了园区屋顶移交，参与了屋顶实地吊装方案的确定。
前期监理资料已准备完善，但项目挂名人员未安排，无法签发。
项目计划9月26正式开工，但因下雨原因一直无实质性进展。

	7、 其他
    近期有预报可能分别有两次长时间连续降雨天气，可能影响施工进度，进而影响正常监理周期




	8、 总结
    自8月30日至9月29日共计在项目10天，计划9月27日项目正式开工，因连续降雨项目至今无法施工。期间我方监理组织一次监理例会讨论相关开工事宜，协调园区方和施工方国庆施工、材料进场、上屋爬梯安装、确定顶管确切位置等相关事项。
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