
编号：JL-（TCYZ）-18

监 理 月 报

铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光

伏发电项目

2018年 3月第 18期

项目监理部（章）：

总监理工程师：张英豪

报告日期：2018年 3月 30日



1

监 理 月 报

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区 50MW光伏发电项目 月次 第 18次 月报开始时间 2016

年 10月 30日 结束日期 2018年 3月 30日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
铜川中广新能源有限公司

耀州区50MW光伏发电项目
影像 7张

一、 监理重点工作情况

专业 事项
重点工 作情

况

下月重 点工

作计划

进度

升压站所有设

备正常运行，外

部并网手续已

经办理完成；光

伏区投运 42 台

箱、逆变；全场

并网 37MWP；

除部分有争议

的土地和其他

原因外，具备并

网条件的已全

部并网；光伏区

大棚基础开挖

完 成

42/50MWP；大

1、完善通讯系

统；

2、对场区进行

问题消缺；

3、总包对已完

工的施工资料

与施工同步。

4、制定后续施

工方案。

5、尽快组织施

工人员进场复

工。
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棚基础浇筑完

成 40/50MWP；

支架安装完成

39.3/50MWP；

组件安装完成

39.1/50MWP；

汇 流 箱 安 装

40/50mwp；

由于多种因素

本月未能复工。

主要进行各方

沟通，和讨论。

做复工前准备

工作。同时会同

业主、总包对现

场设备进行排

查消缺，保证设

备正常运行。
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设备交付进度

升压站全部

设备已到齐；光

伏场区到场箱

变 46/46台；逆

变 47/46台；组

件 到 场

42.3/46MWP；

支 架 到 场

45/50MWP；汇

流 箱 到 场 654

台；电力电缆到

场 50MWP。

设备；材料供应

全部到场，保证

施工人员有充

足的材料施工。

设计交付进度

场区蓝图不齐

全。

图纸部分未完

成的，尽快完

善。
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质量体系运作情况

质量体系健全，

运行良好

落实质量保证

体系，并对运行

情况进行检查

施工图会审 完成

设计交底 完成

方案审查

提交方案已审

查

进一步审查施

工单位的后续

施工方案

技术交底 完成

设计变更 无

安全

安全培训情况

对现场值班人

员进行防火安

全教育培训。

督促总包单位

对进场新员工

进行三级安全

教育和上岗培

训。

安全交底情况

对现场值班人

员进行安全交

底，是他们能够

清楚识别危险

源

督促施工单位，

施工人员上岗

前做好培训。必

须坚持班前培

训交底制度。增

强安全意思，识

别危险源，杜绝

事故发生。

安全措施落实情况

对安全措施，施

工人员能够认

真落实。

监督施工单位

认真落实安全

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明

措施良好，有危

险地带挂警示

加强现场安全

管理力度，做好

放假期间的安
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牌和警示带，通

过现场教育都

进行了整改；本

月共发出了监

理工程师通知

单 1份，监理工

作联系单 4份。

工地例会召开 2

次。

全工作，做好一

切安全事项。

质量

主要工序质量

本月场区 42 台

箱、逆变、汇流

箱投入运行；除

局部通讯线路

进行排查消缺

外，其他无施

工，全场整体施

工质量能够有

保证。

要求各道工序

严格按规范施

工，下道工序前

一定要监理验

收合格后方能

进行。

主要原材料质量

电缆外观质量

合格，支架外观

检查合格，组件

观感质量合格；

各种进场材料

合格证，检测报

告齐全，执行开

箱检查记录，发

现损坏做好记

录

建立进场材料

进行检查记录

制度。做好成品

保护。

构（配）件质量 进场材料质量 把控好进场材
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合格 料质量关

设备质量 合格

进行进场报验、

开箱检查

质量验评情况 合格

把好施工质量

检验评定关，

投资

资金情况

共 计 支 付

66372996 万

元

/

款项支付情况
本月支付：没

有
/

预算外签证
本月进度款：

没有支付。
/

合同

合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况 良好
做好合同执行

工作

二、 本月进度情况

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施 工 结

束日期

本 月 实

际 完 成

（ 完 成

量 / 总

量）

累 计 完

成（完成

量 / 总

量）

备注

江苏华能

1 定位放线 2017、4、1
2017.5.3

0
2017.4.15 2018.2.28 0MW

42/50M

W

2
大棚基础

换填土
2017.4.1

2017.5.3

0
2017.4.15 2018.2.28 0MW

42/50M

W

3 基础浇筑 2017.4.1
2017.5.3

0
2017.4.18

2018.2.28

.
0MW

40/50M

W

4 支架安装 2017.4.1
2017.6.1

0

2017、4、

12
2018.2.28 0MW

39.3/50

MW

5 组件安装 2017.4.1
2017.6.1

5
2017.4、24 2018.2.28 0MW

39.1/50

MW
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三、

安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 6人 1 ／ ／ ／

四、 施工重点工作情况

专业 重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理 按月初进度要求实现并网 35MWP目标。

完善通讯体系；问题消缺；完善同步资料；制定

后续工作方案。

安全管理

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施

工项目部施工安全管理人员、特殊工种、

特殊作业人员资格证明文件，实施安全监

理，发现问题及时提出整改要求并限期改

正。

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目

部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员

资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提

出整改要求并限期改正。

质量管理

严格执行质量管理体系，做好过程监理检

查，施工单位做好三级自检，督促施工单

位按照施工工艺和设计要求及电力施工

规范要求进行施工，每道工序验收合格后

方能进行下道工序。

督促施工单位按照施工工艺和设计要求及电力施

工规范要求进行施工

技术管理
参与过程中重要（关键）环节的施工技术

交底会，监督检查执行情况。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

工程量清单、进度款支付申请

物资供应 协助总包单位做好建设物资进场工作，督 做好生产物资准备。
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促施工单位做好物资保管工作，进场设备

材料基本满足现场施工要求。


