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监 理 月 报

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区 50MW光伏发电项目 月次 第 21次 月报开始时间 2016

年 10月 30日 结束日期 2018年 6月 30日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
铜川中广新能源有限

公司

铜川中广新能源有限公司

耀州区 50MW 光伏发电项目

影像 20张

一、 监理重点工作情况

专业 事项
重点工 作情

况

下月重 点工

作计划

进度

升压站所有设

备正常运行，和

省调通讯对点、

联调正在进行

中；二次启委会

6 月 22 日已召

开；具备基建移

交生产条件；光

伏区投运 42 台

箱、逆变；全场

并 网

38.2MWP；除部

分有争议的土

地和其他原因

1、完善通讯系

统；使升压站和

场区保证通讯

通畅。

2、具备上网竞

价条件。

3、完成 40MWP

尾工尾项施工。

4、完善施工资

料，具备移交条

件。
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外，具备并网条

件的已全部并

网；光伏区大棚

基础开挖完成

40/50MWP；大

棚基础浇筑完

成

39.5/50MWP；

支架安装完成

39.3/50MWP；

组件安装完成

39.1/50MWP；

汇 流 箱 安 装

40/50mwp；本

月召开工地例

会 1次,、专题会

议 2次；

业主、总包、施

工单位就去年

窝工问题、总包

进度款问题未

能意见达成统

一，还在进行各

方沟通和讨论。

会同业主、总包

对现场已完成

工作量进行统

计、复核。本月

10 日已经有部
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分施工人员进

场复工；业主和

苏华集团有限

公司签订了尾

工尾项施工合

同，各项工作已

逐步展开。
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设备交付进度

升压站全部

设备已到齐；光

伏场区到场箱

变 46/46台；逆

变 47/46台；组

件 到 场

42.3/46MWP；

支 架 到 场

42.5/50MWP；

汇流箱到场 654

台；集电电缆到

场 45MWP。

设备；材料供应

全部到场，保证

施工人员有充

足的材料施工。

需 要 采 购

10000M2*70直

流电缆。

设计交付进度

场区蓝图不齐

全。需要尽快交

付。

图纸部分未完

成的，尽快完

善。
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质量体系运作情况

质量体系健全，

运行良好

落实质量保证

体系，并对运行

情况进行检查

施工图会审 完成

设计交底 完成

方案审查

提交方案已审

查

认真审核施工

单位的后续施

工方案

技术交底 完成

设计变更 无

安全

安全培训情况

已要求进场人

员进行三级安

全教育培训，体

检，保险，和施

工技术交底，现

场值班人员进

行防火安全教

育培训。

督促施工单位

对进场新员工

进行三级安全

教育和上岗培

训。

安全交底情况

对现场施工人

员进行安全教

育和，交底清楚

识别危险源，重

点进行安全施

工、防火、防盗

教育。

督促施工单位，

施工人员上岗

前做好培训。必

须坚持班前培

训交底制度。增

强安全意思，识

别危险源，杜绝

事故发生。

安全措施落实情况

对安全措施，值

班人员能够认

真落实。

监督施工单位

认真落实安全

措施
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安全文明施工情况

现场安全、文明

措施良好，有危

险地带挂警示

牌和警示带，通

过现场教育都

进行了整改；本

月共发出了监

理工作联系单 3

份。专题会议召

开 2次。

加强现场安全

管理力度，做好

现场安全工作。

杜绝事故发生。

质量

主要工序质量

本月场区 42 台

箱、逆变、汇流

箱投入运行；对

通讯排查、消

缺；大棚基础开

挖和换填土；电

缆沟开挖；围栏

施工等。质量符

合设计要求。

要求各道工序

严格按规范施

工，下道工序前

一定要监理验

收合格后方能

进行。

主要原材料质量

电缆外观质量

合格，支架外观

检查合格，组件

观感质量合格；

各种进场材料

合格证，检测报

告齐全，执行开

箱检查记录，发

现损坏做好记

录

建立进场材料

进行检查记录

制度。做好成品

保护。
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构（配）件质量

进场材料质量

合格

把控好进场材

料质量关

设备质量 合格

进行进场报验、

开箱检查

质量验评情况 合格

把好施工质量

检验评定关，

投资

资金情况

共 计 支 付

66372996 万

元

/

款项支付情况
本月支 付：

150万元
/

预算外签证 无 /

合同

合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况 良好
做好合同执行

工作

二、 本月进度情况

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施 工 结

束日期

本 月 实

际 完 成

（ 完 成

量 / 总

量）

累 计 完

成（完成

量 / 总

量）

备注

江苏华能

1 定位放线 2017、4、1
2017.5.3

0
2017.4.15

2018.6..2

8

0.5/40/

MW

39/40M

W

2
大棚基础

换填土
2017.4.1

2017.5.3

0
2017.4.15

2018..6.2

8

0.3/40M

W

39/40M

W

3 基础浇筑 2017.4.1
2017.5.3

0
2017.4.18

2018.6..2

8.

0/40M

W

39.5/40

MW

4 支架安装 2017.4.1
2017.6.1

0

2017、4、

12
2018.6.28

0/40M

W

39.3/40

MW

5 组件安装 2017.4.1
2017.6.1

5
2017.4、24 2018.6.28

0/40M

W

39.1/40

MW
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三、

安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 6人 1 ／ ／ ／

四、 施工重点工作情况

专业 重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理 按月初进度要求实现并网 35MWP目标。

完善通讯体系；具备上网竞标条件；完善同步资

料；制定后续工作方案。尽快完成尾工尾项施工。

安全管理

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施

工项目部施工安全管理人员、特殊工种、

特殊作业人员资格证明文件，实施安全监

理，发现问题及时提出整改要求并限期改

正。

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目

部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员

资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提

出整改要求并限期改正。

质量管理

严格执行质量管理体系，做好过程监理检

查，施工单位做好三级自检，督促施工单

位按照施工工艺和设计要求及电力施工

规范要求进行施工，每道工序验收合格后

方能进行下道工序。

督促施工单位按照施工工艺和设计要求及电力施

工规范要求进行施工

技术管理
参与过程中重要（关键）环节的施工技术

交底会，监督检查执行情况。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

工程量清单、进度款支付申请

物资供应 协助总包单位做好建设物资进场工作，督 做好生产物资准备。
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促施工单位做好物资保管工作，进场设备

材料基本满足现场施工要求。


