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本月工程情况概要本月工程情况概要

相关情况登记

本月日历天 30天 实际工作日 29天
建设单位通知单 0份 建设单位联系单 0份
工程暂停令 0份 监理通知单 0份
罚款单 0份 监理联系单 0份
例会会议纪要 0份 专题会议纪要 0份

本月工程现场大事记

1、光伏区新增 34 组组串支架、组件安装及电气安装；

2、开关站综合楼、35KV 配电间、水泵房外墙涂料施工及室内设备安装；

3、场内集电线路组塔及架线。

（光伏区新增 34 组组串支架、组件安装及电气安装）

（开关站综合楼、35KV 配电间、水泵房外墙涂料施工及室内设备安装）

（场内集电线路组塔及架线）



本月工程质量控制情况评析本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记

本月抽查、见证试验次数 0/次 试 验 结 果 不 合 格 次 数 0/次

设 备 开 箱 检 查 次 数 0/次 检 查 不 符 合 要 求 次 数 0/次

本 月 查 验 分 项 工 程 项 其中一次验收合格计 项

发出监理通知单（质量控制类） 0/份

工程质量情况简析（文字或图表）

本月主要工作是开关站土建消缺及光伏区土建消缺，光伏区新增地块测量、进

场道路检修、场区道路检修、3#地块钻孔施工、3#地块浇筑桩施工、3#地块支

架安装、4#地块钻孔施工、4#地块浇筑桩施工、5#地块钻孔施工；本月共发现

质量缺陷 12 起，包括光伏区 4#地块浇筑庄垂直度不符合设计要求 4起，光伏

区 4#浇筑庄预埋件垂直度不符合设计要求 2起，光伏区钢筋笼加工有嫁接现象

1起，光伏区 3#地块桩间距不符合和设计要求 1起，光伏区 4#地块浇筑桩存在

蜂窝麻面现象 2起，光伏区 4#地块浇筑桩存在涨模现象 2起。

下月质量情况预计和目标

下月工程主要进行光伏区 3#地块支架、组件安装，4#地块浇筑桩施工，组件、

支架安装，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架安装；光伏区

箱变基础施工；场内集电线路杆塔基坑开挖、支模、浇筑及回填；加强现场巡视检

查，严格把控安全问题，避免出现安全隐患。



本月施工安全生产管理工作评析本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数 0/次

发出监理通知单（安全控制类） 0份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作；

2、专职安全员加强巡视检查，光伏区低压、高压电缆敷设要安排专人指挥、监

护；

3、落实安全生产管理责任制，专人管理；

履行建设工程安全生产管理法定职责情况：

1．认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格

按审核通过的方案施工；

2．要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项

目部审核；

3.在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。



本月工程进度控制情况评析本月工程进度控制情况评析

工程开工日期 2016 年 9 月 12 日 工程竣工日期 2016年 12月15日

本月计划完成至

本月实际完成至

本月批准延长工期 /天 累计延长工期 /天

发出监理通知单（进度控制类） /份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

本月主要工作是开关站土建消缺及光伏区土建消缺，光伏区新增地块测量、

进场道路检修、场区道路检修、3#地块钻孔施工、3#地块浇筑桩施工、3#地块支

架安装、4#地块钻孔施工、4#地块浇筑桩施工、5#地块钻孔施工；

下月工程进度展望

下月工程主要进行光伏区 3#地块支架、组件安装，4#地块浇筑桩施工，组

件、支架安装，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架安装；

光伏区箱变基础施工；场内集电线路杆塔基坑开挖、支模、浇筑及回填；加强现

场巡视检查，严格把控安全问题，避免出现安全隐患。



本月费用控制情况评析本月费用控制情况评析

工程总投资额 约 亿元

累计完成金额占总投资额百分比 ％

本月监理批准付款 万元 累计批准付款额 万元

本月发生批准索赔 万元 累计发生索赔额 万元

发出监理通知单（造价控制类） 份

工程费用控制情况简析（文字或图表）

费用支付主要由建设单位控制。

预计下月工程发生费用金额

由业主单位控制



本月工程其它事项


