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本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	15天

	建设单位通知单
	份
	建设单位联系单
	1份

	工程暂停令
	0份
	监理通知单
	2份

	罚款单
	0份
	监理联系单
	　4份

	例会会议纪要
	   2份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记
1、 光伏区5#地清孔；
2、 光伏区5#地块灌注桩施工、组件安装；
3、光伏区5#地块接地焊接、支架安装；
4、场内集电基础开挖；
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           （光伏区5#地块灌注桩施工、组件安装）
     [image: ][image: ]
            （光伏区5#地块场内集电基础开挖．桩柱防冻措施）
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	0/次
	试验结果不合格次数
	0/次

	设备开箱检查次数
	  0/次
	检查不符合要求次数
	0/次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	 项

	发出监理通知单（质量控制类）
	0/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	
   本月主要光伏区5#地灌注桩、支架组件安装、场内集电基础开挖 、接地沟开挖、接地焊接等
   本月共发现质量缺陷２起，为光伏区5#地块断桩问题，现己全程跟踪并整改。





	
下月质量情况预计和目标


	
   下月工程主要进行光伏区3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工；３＃５＃地块场内集电基础及杆塔安装施工，加强现场旁站及巡视检查，严格把控质量关。






      本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	１次

	发出监理通知单（安全控制类）
	                 0份

	
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）
施工单位安全生产管理状况：
 1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作；
 2、专职安全员加强巡视检查，光伏区低压、高压电缆敷设要安排专人指挥、监护；
 3、落实安全生产管理责任制，专人管理；
履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 
 1．要求专职安全员必须持证上岗.
２.认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格按审核通过的方案施工； 
 ３．要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项目部审核；
 ４.在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。
 


 



本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2016年9月12日
	工程竣工日期
	2016年12月15日

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	  
  本月由于工程进度款原因影响施工进度，复工迟人数少，主要是5#地灌注桩、支架组件安装、场内集电基础开挖、部分遗留桩孔等施工、施工人员陆续进场中，进度与计划相差很多。
[bookmark: _GoBack]

	下月工程进度展望

	
     下月工程主要进行光伏区3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工、３＃５＃地块场内集电基础浇筑、杆塔安装、接地施工等，目前按照进度计划己严重滞后，还需加大人员投入力度，尤其是以后会出现雨雪天气等不确定因素，电气工程还有许多事情要做，施工人员及待多多增加，才能确保１２３０顺利并网。



本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                    约     亿元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额

	
    由业主单位控制





　











本月工程其它事项
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