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编号：JLYB-MXXM-14
监  理  月  报
工程名称：吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目
2018年01月第14期
项目监理部（章）：
总监理工程师：张昭武
报告日期：2018年01月31日

常州正衡电力工程监理有限公司妙西项目部
监  理  月  报
工程名称：吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目第14次月报  开始时间2018年01月1日 结束日期 2018年01月31日  监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
1、 监理重点工作情况
	专业
	事项：
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	工程影像资料
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光伏区巡视
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光伏区巡视








光伏区巡查






光伏区种植油牡丹







光伏区种植油牡丹









开关站全景












光伏区巡视










清理积雪



	

	进度
	设备交付进度
	光伏区A区所有进场材料已经达到6.8MW的容量。
	10月25日完成光伏区A区6.9MW的容量。

	
	设计交付进度
	图纸完成
	

	
	质量体系运作情况
	本月无人施工
	

	
	施工图会审
	完成
	

	
	设计交底
	完成
	

	
	方案审查
	完成
	

	
	技术交底
	完成
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	本月无人施工
	

	
	安全交底情况
	本月无人施工 
	

	
	安全措施落实情况
	本月无人施工。
	

	
	安全文明施工情况
	无
	

	质量



投资
	主要工序质量
	本月无人施工
	本月无人施工

	
	主要原材料质量
	无材料进场
	/

	
	构（配）件质量
	无材料进场
	/

	
	设备质量
	暂无电气设备进场
	/

	
	质量验评情况
	无
	/

	
	资金情况
	基本满足6.8MW的容量
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	已经续签监理合同
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	/


2、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	备       注

	1
	本月无人施工
	10月25日已经完成A区6.9MW的并网容量。


3、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量）
	备       注

	1
	暂无施工进度计划
	10月25日已经完成A区6.9MW的并网容量。


4、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工现场人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	总包管理人员
	分包管理人员
	光伏区施工队人数
	开关站电气施工人数


	无
	无
	无
	/
	0人
	3人
	2人
	   0
	0



5、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	本月无人施工
	无

	安全管理
	本月无人施工
	无

	质量管理
	本月无人施工
	无

	技术管理
	本月无人施工
	无

	造价管理
	本月无人施工
	无

	物资供应
	本月无人施工
	无


常州正衡电力工程监理有限公司
吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目监理部
    
                2018年01月31日
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