


监 理 月 报

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 月报

开始时间 2017 年 02 月 20 日 结束日期 2017 年 3 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、工程影像资料：

序号 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小佘太镇

沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

影像 99 张

2、 监理重点工作情况：

专业 事项 本月重点工作情况

进度

1、3#光伏区支架基础混凝土浇筑

2、3#光伏区支架、组件安装

3、1#、3#光伏区接地、电缆沟开挖、回填

4、1#、3#光伏区接地制作安装、电缆敷设

5、光伏区电气设备安装、电缆接线

6、管理区道路浇筑、围墙粉刷

7、办公楼内墙粉刷；厨房卫生间墙体砌筑；照明线管、

水管路敷设；地坪夯实

8、开关站内装修开始

管理区道路，场平；综合楼土

建内墙腻子开始；室内外排水

施工，室外土建施工；支架及

组件安装；上述施工的质量控

制；另外，安全文明施工的检

查，并网准备工作以及开始并

网。

设备交付进度 二区已并网（7 子阵未投）

设计交付进度 图纸交付完成

质量体系运作情况 质量体系健全，运行良好

施工图会审 完成

设计交底 完成

方案审查 完成

技术交底 完成

设计变更 无



安全

安全培训情况 新进场员工已进行安全培训

安全交底情况

督促施工单位对危险作业点

进行班前交底

安全措施落实情况

落实不彻底，已要求施工单位

认真落实

安全文明施工情况 现场安全、文明措施良好

质量

主要工序质量 良好

主要原材料质量

支架外观检查合格，组件观感

质量合格；管桩外观质量合

格；

构（配）件质量 进场材料质量合格

设备质量 良好

质量验评情况 工序施工符合要求

投资

资金情况 /

款项支付情况 无

预算外签证 无

合同

合同签订情况 施工合同签订

合同执行情况 按合同执行

3、本月施工进展：

序

号

作业项目

责

任

人

总

量

上月

计划

量

本月

完成

量

下月

计划

量

累计

完成

累计完成

占比

备注

一 建筑工程

1 条形基础施工

1.

1

条形基础开挖

（组）

112

1

20 230 0 940 84%

1.

2

钢筋笼绑扎（组） 112

1

50 223 0 953 85%

1. 条形基础浇筑 112 180 289 0 929 83%



4、下月施工工作计划

1、开关站、办公楼装饰、装修基本完成；2、管理区围墙粉刷结束；3、管理区道路浇筑完

成；4、光伏场区支架、组件、汇流箱安装基本结束；5、场区接地沟挖方、接地扁铁制作完

成；6、场区电缆沟开挖完成；7、进行场区电缆安放、接线、调试工作完成；

8、电气设备安装结束 9、光伏区支架基础土建施工结束

5、安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 无 88人 ／ ／ ／ ／

3 （组） 1

2 灌注桩基础施工

2.

1
钢筋笼绑扎（组）

112

2

100
300 0 720 64%

2.

2
灌注桩钻孔（组）

112

2

200
211 0 931 83%

2.

3
灌注桩浇筑（组）

112

2

200
300 0 816 73%

3 开关站施工

3.

1
土方开挖（m³）

285

2.4

6

0

0 0
2852.4

6
100%

3.

2
砂石垫层（m³） 原始地貌

3.

3
C15 素砼（m³）

16.

848

0
0 0 16.848 100%

3.

4
独立基础 C30（m³）

54.

32

0
0 0 54.32 100%

3.

5

基础柱及圈梁 C30

（m³）
31

0
0 0 31 100%

3.

6
土方回填（m³）

280

0

0
0 0 2800 100%

3.

7

柱、梁、板 C30（m

³）
53

0
0 0 53 100%

3.

8
构造柱 C20（m³） 7.3

0
0 0 7.3 100%

3.

9

窗、门过梁 C30（m

³）
3.2

0
0 0 3.2 100%



6、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性

配合建设单位做好质检部门的检查工作。要求施

工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、

物力

安全管理

督促施工单位按照《安全文明施工管理制

度》，安委会要定期对现场进行安全检查；

对施工人员进行安全培训、考试，提高作

业人员安全防范意识，落实安全文明施工

措施。

督促按照施工项目部施工安全管理人员、特殊工

种、特殊作业人原的安全文明施工，实施安全监

理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

质量管理

组件到场进行开箱检查；单位工程重点部

位施工进行旁站；督促施工单位质量通病

防治措施；监督施工项目部落实强制性条

文的执行计划。

督促施工单位按照施工工艺和设计要求及内蒙电

力的规范要求进行施工

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

工程量清单、进度款支付申请。

物资供应

协助建设单位做好建设物资进场工作，督

促施工单位做好物资保管工作，要求施工

单位安排人员对施工现场进行巡查，确保

物资不遗失。

督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、

机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

2017 年 3 月 25 日




