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编号：JL-03
监  理  月  报
工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MW项目
2019年3月  第22期
	监理项目部（章）
报告日期：2019年3月30日


监  理  月  报
工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MWp项目  11月  第20次   月报开始时间 2018年12月01日   结束日期 2018年12月30日  监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司                 影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MWp项目
	
	影像
	
	


1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
		




 


浇
	





整理资料













































































	[bookmark: _GoBack]剩余工程完成收尾工作，消缺











	
	设备交付进度
	无
	

	
	设计交付进度
	光伏区图纸完成
	44亩地光伏区图纸完成

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	结束
	

	
	设计交底
	完成
	

	
	方案审查
	完成
	督促施工单位报审其他资料

	
	技术交底
	完成
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	已认真落实
	随时监督抽查施工单位落实情况

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	支架、组件安装、电气安装、符合标准
	主要工序质量在可控范围之内（部分不符合要求的在发出通知单后能及时整改）

	
	主要原材料质量
	无
	

	
	构（配）件质量
	
无
	

	
	设备质量
	无
	

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作

	
	



	
	


2、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

		113亩地（以并网发电）

	1
	箱变基础
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现场消缺
	
	
	
	
	95%
	
	

	3
	剩余土地场坪完成
	
	
	
	
	
	
	

	4
	引孔
	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌桩
	
	
	
	
	
	
	

	6
	支架安装
	
	
	
	
	
	
	

	7
	组件安装
	
	
	
	
	
	
	



3、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

	44亩地施工

	1
	箱变基础
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆沟
	
	
	
	
	
	95%
	

	3
	逆变器、汇流箱
	
	
	
	
	
	100%
	

	4
	引孔
	
	
	
	
	
	
	

	5
	灌桩
	
	
	
	
	
	
	

	6
	支架安装
	
	
	
	
	
	100%
	

	7
	组件安装
	
	
	
	
	
	100%
	


4、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	
	1 
	／
	／
	／


5、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作
	剩余工程收尾工作，消缺

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	

	质量管理
	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	

	造价管理
	对施工单位申请的工程款及时进行评审
	

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	


常州正衡电力工程监理有限公司
辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10mw项目监理项目部
2019年3月30日
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