
 

 

 

 

 

 



监理月报 
工 程 名 称 ：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目 

月报开始时间：2017 年 4 月 1 日 

月报结束时间：2017 年 4 月 30 日   月次第 3 次 

监 理 单 位 ：常州正衡电力工程监理有限公司 

一、工程概况： 

   1.1  工程名称：合肥同大江淮 4MW分布式光伏发电项目 

    

1.2 工程地点：安微省庐江县同大镇工业园江淮汽车厂内 

  

   1.3 工程规模：项目总装机容量 4MW 

二、工程影像资料 

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 

1 
合肥同大江淮 4MW 分布

式光伏发电项目 

合肥同大江淮 4MW 分

布式光伏发电项目 

影像和文字  

三、监理重点工作情况 

专业 事   项 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、组件吊运 3458 块，完成总量

100%； 

2、夹具安装备 2700 件，完成总

量 100%； 

3、线槽安装 1300 米，完成总量

100%； 

4、组件安装 4250 块，完成总量

98%； 

5、光伏线安装 62000 米；完成

总量 80%； 

6、防雷接地安装 2780 米；完成

总量 100%； 

7、并网柜安装 6 台；完成总量

100%； 

8、交流电流敷设 1500 米；完成

总量 100%； 

9、接地电阻测量；完成总量

1、组件安装 150 块； 

2、光伏线安装 20000 米； 

3、并网柜一、二次接线

40%； 

4、监控设备安装； 

5、气象站安装； 

6、设备交接试验； 

7、逆变器调试； 

8、开关柜调试。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

100%； 

10、电缆绝阻测量，完成总量

100%； 

11、逆变器接线 31 台，完成总

量 100%； 

12、并网柜一、二次接线 6 台；

完成总量 60%； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 设备交付进度 
已完善 

 

 设计交付进度 设计图纸已完善  

 质量体系运行情况 质量体系运行有不到位的情况 督促施工单位整改 

 施工图会检 图纸会审已完成  

 设计交底 已完成  



 方案审查 已完成  

 技术交底 已完成  

 设计变更 已完成  

 

 

 

 

安 

全 

安全培训 
到场施工人员已全部组织安全

培训 

人员变动时及时进行安

全培训 

安全交底 已全部安全交底 加大施工巡查力度 

安全措施落实情况 
要求现场地施工人员戴好安全

帽、屋面边缘施工佩戴安全带 

检查施工过程安全情

况，发现问题及时制止； 

安全文明施工情况 
现场材料摆放整齐有序；工程垃

圾清理不及时； 

要求材料要摆放整齐；

及时清理工程垃圾； 

 

 

 

质 

量 

主要工序质量 

组件安装、光伏线敷设、交流电

缆敷设及接线、防雷接地网安

装、逆变器接线，并网柜安装及

接线。 

严格按照图纸设计施工 

主要原材料质量 

对进场材料进行检测、进场电气

设备进行开箱检查、对进场组件

进行检测； 

对后续进场设备和材料

进行检查； 

构（配）件质量 
进场材料检查出厂合格，质检报

告齐全 
严格检查进场构配件质

量和验收 

设备质量 大型机械相关证件 
严格检查进场设备质量

和验收 

质量验评情况 合格  

投 

 

资 

资金情况 无  

款项支付情况 无  

预算外签证 无  

合 

同 

合同签订情况 施工合同已签订  

合同执行情况 按照施工合同执行 按照施工合同执行 

管 

理 

监理工作联系单 无  

监理工程师通知单 5 份（5 份已回复）  

监理考核通知单 2 份  



四、本月进度情况 

序号 
任务 

名称 

计划 

开始 

日期 

计划 

结束 

日期 

施工 

开始 

日期 

施工 

结束 

日期 

计划 

完成 

总量 

实际 

完成 

总量 

备注 

1 组件吊运 2017/04/12 2017/4/13 2017/04/12 2017/4/18 100% 100% 已完成 

2 夹具安装备 2017/4/1 2017/3/15 2017/4/19 2017/3/30 100% 100% 已完成 

3 线槽安装 2017/4/1 2017/3/19 2017/4/21 2017/3/28 100% 100% 已完成 

4 组件安装 2017/4/13 2017/4/22 2017/4/13 2017/4/29 100% 98% 未完成 

5 光伏线安装 2017/4/23 2017/4/30 2017/4/23 2017/4/30 100% 80% 未完成 

6 防雷接地安装 2017/4/23 2017/4/24 2017/4/30 2017/4/30 100% 100% 已完成 

7 并网柜安装 2017/4/20 2017/4/23 2017/4/26 2017/4/30 100% 100% 已完成 

8 交流电缆敷设 2017/4/24 2017/4/25 2017/4/18 2017/4/23 100% 100% 已完成 

9 接地电阻测量 2017/4/25 2017/4/26 2017/4/25 2017/4/26 100% 100% 已完成 

10 电缆绝阻测量 2017/4/26 2017/4/27 2017/4/30 2017/4/30 100% 100% 已完成 

11 逆变器接线 2017/4/26 2017/4/27 2017/4/27 2017/4/30 100% 100% 已完成 

12 
并网柜一、二

次接线 

2017/4/26 2017/4/27 2017/4/29 2017/4/29 100% 60% 未完成 

13 
监控设备安

装； 

2017/4/26 2017/4/27 
   

 未施工 

14 
气象设备安

装； 

2017/4/26 2017/4/27 
   

 未施工 

15 
设 备 交 接 试

验。 
2017/4/28 2017/4/29     未施工 

16         

17 
        

18         

19         

20         



五、下月进度计划 

序号 任务名称 

计划 

开始 

日期 

计划 

结束 

日期 

施工 

开始 

日期 

施工 

结束 

日期 

下月计划完成 

（完成量/总

量） 

备注 

1 组件安装 2017/5/1 2017/5/3   2%  

2 光伏线安装 2017/5/1 2017/5/3   20%  

3 交流电缆接线 2017/5/1 2017/5/4   40%  

4 监控系统安装 2017/5/3 2017/5/6   100%  

5 气象站安装 2017/5/3 2017/5/4   100%  

6 并网柜试验 2017/5/3 2017/5/4   100%  

7 并网柜调试 2017/5/4 2017/5/5   100%  

8 逆变器调试 2017/5/5 2017/5/6   100%  

9        

        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 



六、安全文明施工情况 

事故（起） 编制安全 

策划文件 

（份） 

施工人数 

安全分包情况 

人身 

重伤 

机械 

设备 

电网 

事故 

分包队 

伍数量 

分包队 

伍人数 

系统外队 

伍数量 

系统外 

队伍人数 

无 无 无 无 23 人 1 20 无 无 

 

七、施工重点工作情况 

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

进度管理 

督促施工单位合理安排工序，增加施工

人员，合理安排工作时间，保质保量抢

工期 

督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进

场 

安全管理 

监督施工单位落实现场安全措施，安全

管理人员到场到位；监理人员加强监督

管理 

审查施工单位的施工安全措施，监督落实 

质量管理 
对施工过程进行巡视检查和旁站监理，

发现问题及时与施工单位沟通解决 

对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题

及时与施工单位沟通解决 

技术管理 
督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，

按图组织施工 

监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁

站监理 

造价管理  控制在工程造价范围内 控制在工程造价范围内 

物资供应 
督促业主和施工单位的设备和材料及时

进场 

督促业主和施工单位的设备和材料及时进场 

 

 

 

              

                          

常州正衡电力工程监理有限公司 

合肥同大江淮 4MW分布式光伏发电项目监理部 

                  2017 年 04 月 30 日 

 


