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一、工程影像资料

1
通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期

25 兆瓦光伏发电项目

影像 26 张

二、监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况

进度

光伏区：1、三台打桩机及

两台拖拉机作业。2、支撑、

椽条以及组件在安装。3、

升压站、综合楼的梁板柱

在进行绑扎钢筋。4、箱变

的吊装完成。

设备到场情况：1.一次高

压柜预制仑，分断两个。2、

二次柜加预制仑 1 个。3.

高压电缆。以上都已到场，

准备就位。

安全方面：进行其安全文

明施工的检查以及临建安

全隐患的消除。



设备交付进度

支架、组件、桥架、电缆、

高低压柜等进场，箱变已

全部到位。

设计交付进度
图纸未全部完成

质量体系运作情况 完成

施工图会审 完成

设计交底 完成

方案审查 进行中

技术交底 完成

设计变更 无

安

全

安全培训情况 新进场员工已进行安全培

训

安全交底情况 督促施工单位对危险作业

点进行班前交底

安全措施落实情况 落实不彻底，已要求施工

单位认真落实

安全文明施工情况 现场安全、文明措施良好

质

量

主要工序情况

支架及组件安装 ，打桩，箱变

基础的浇筑，综合楼一楼

平台浇筑，以及综合楼砌

墙。

主要原材料质量

支架外观检查合格，组件

观感质量合格，管桩外观

质量合格。

构（配）件质量 进场材料质量合格

设备质量 暂时未开箱



质量验评情况 工序施工符合要求

投

资

资金情况 无

款项支付情况 无

预算外签证 无

合

同

合同签订情况 施工合同签订

合同执行情况 按合同执行

本月进度情况，主要工程量计划及实际完成情况：

序

号

施工内容

计

划

完

成

量

实际

完成

量

累 计

计 划

完 成

量

累计实

际完成

量 工 程

总量

总完成率 备注

1
4＃池塘打桩 384 384 384 100% 支架安装已

有 3%

2 6#池塘打桩 384 384 384 100% 支架安装有

15%

3 8#池塘打桩 384 384 384 100% 支架安装有

20%

4 10#池塘打桩 384 384 384 100%

5 15#池塘打桩 384 384 384 100%

6 11#池塘打桩 150 150 288 52%

7 28#池塘打桩 432 432 432 100%

8 30#池塘打桩 300 300 360 83%

9 16#支架安装 100%

10 17#支架安装 100%

11 18#支架安装 30%



12 19#支架安装 100%

13 20#支架安装 100%

14 21#支架安装 100%

15 22#支架安装 100%

16 23#组件安装 100%

17 24#组件安装 100%

18 25 组件安装 100%

19 26#组件安装 100%

20 27#组件安装 100%

21 14#组件安装 100%

22 12#组件安装 40%

三、安全文明施工情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

编制安全策

划文件（份）

施工

人数

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 / 160 / / / /

四、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性

配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单

位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，安委会要定期对现场进行安全检查；

对施工人员进行安全培训、考试，提高作

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部

施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资

格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出



业人员安全防范意识，落实安全文明施工

措施。

整改要求并限期改正。

质量管理

组件到场进行开箱检查；单位工程重点部

位施工进行旁站；督促施工单位质量通病

防治措施；监督施工项目部落实强制性条

文的执行计划。

督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电

力的规范要求进行施工

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

工程量清单、进度款支付申请

物资供应

协助建设单位做好建设物资进场工作，督

促施工单位做好物资保管工作，要求施工

单位安排人员对施工现场进行巡查，确保

物资不遗失。

督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、

机具进行施工。
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