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监 理 月 报
工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

月次 第 5 次 月报开始时间 2017 年 7 月 1日 结束日期 2017 年 7 月 31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

1
通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期

25 兆瓦光伏发电项目

影像 56 张

二、监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况

进度

施工项目 完成量 完成百分比

护栏建设 2000 米 100%

光伏区：1、护栏安装

100%。

并网条件：1.7 月 10 日全

额并网。2.工人对完成的

工程进行消缺。

设备到场情况：二次设备

到场

安全方面：进行其安全文

明施工的检查以及临建安

全隐患的消除。

设备交付进度

支架、组件、桥架、电缆、

高低压柜等进场，箱变已

全部到位。

设计交付进度
图纸全部完成

质量体系运作情况 完成
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施工图会审 完成

设计交底 完成

方案审查 完成

技术交底 完成

设计变更 无

安

全

安全培训情况 无

安全交底情况 无

安全措施落实情况 落实彻底

安全文明施工情况 现场安全、文明措施良好

质

量

主要工序情况

护栏安装及工人消缺

主要原材料质量

支架外观检查合格，组件

观感质量合格，管桩外观

质量合格。

构（配）件质量 进场材料质量合格

设备质量 设备合格

质量验评情况 工序施工符合要求

投

资

资金情况 无

款项支付情况 支付并网费用

预算外签证 无

合同签订情况 施工合同签订
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合

同

合同执行情况 按合同执行

本月进度情况，主要工程量计划及实际完成情况：

序

号

施工内容

计 划

完 成

量

实 际

完 成

量

累 计

计 划

完 成

量

累计实

际完成

量 工程总

量

总 完 成

率

备注

6 护栏安装 200

0

200

0

4000 4000 4000 100%

三、安全文明施工情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

编制安全策

划文件（份）

施工

人数

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 / 10 / / / /

四、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性
无

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，安委会要定期对现场进行安全检查；

对施工人员进行安全培训、考试，提高作

业人员安全防范意识，落实安全文明施工

措施。

无

质量管理

组件到场进行开箱检查；单位工程重点部

位施工进行旁站；督促施工单位质量通病

防治措施；监督施工项目部落实强制性条

文的执行计划。

无
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技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

无

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审 无

物资供应

协助建设单位做好建设物资进场工作，督

促施工单位做好物资保管工作，要求施工

单位安排人员对施工现场进行巡查，确保

物资不遗失。

无

常州正衡电力工程监理有限公司

通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25兆瓦光伏发电项目

监理部

2017 年 8 月 31 日


