监  理  月  报

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程 
                               2017年01月    第1期

         监理项目部（章）：

         总监理工程师：纪现状
                董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程监理项目部

报告日期：2017年01月25日

                                  监 理 月 报
   工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程              编    号： 第 一期

   计划开工时间：2016年11月11日                                     计划竣工时间： 2017年04月30日
   实际开工时间：2016年 11月 23日                                    实际竣工时间：

   工程所在地：广东省韶关市仁化县董塘镇                                总监理工程师：纪现状
   建设管理单位： 仁化县金泽新能源发电有限公司                         业主项目经理：张波
   工程施工单位： 湖南湘中输变电建设有限公司                           施工项目经理：成金强
   填报单位：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程监理项目部

   2017年01月01日至2017年01月25日

一、工程影像资料
	序号
	资料类别
	资料数量
	备  注

	1
	       质量
	          12张
	①综合楼基础梁钢筋模板验收；②主变基础钢筋模板验收；③综合楼基础梁砼浇筑；④主变设备基础砼浇筑；⑤配电楼屋面板梁钢筋模板验收；⑥配电楼屋面板梁砼浇筑；⑦主变构架基础模板钢筋验收；⑧主变构架基础砼浇筑；⑨220kV配电装置区构架基础模板验收；⑩220kV配电装置区构架基础砼浇筑⑪SVG变压器、接地变及防火墙基础钢筋模板验收；⑫SVG变压器、接地变及防火墙砼浇筑；

	2
	安全
	3张
	安全旁站监理、安全巡视

	3
	其他
	无
	无


二、监理重点工作情况

	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	项目

管理
	进度控制情况
	综合楼及配电楼一次结构施工完成；

主变基础施工完成；

220kV配电装置区构架基础施工完成；
厂区围墙施工完成；
SVG变压器、接地变、控制箱及防火墙基础完成60%；
	综合楼及配电楼二次结构施工完成，外脚手架搭设完成；

220kV配电装置区构架吊装完成；
室内室外电缆沟施工完成；
事故油池施工完成；
厂区接地网及排污水管施工完成；
SVG变压器及防火墙施工完成；
主变到场就位；

	
	设备交付进度
	无
	1、220kV配电装置区设备基础交付安装；35kV变压器基础土建交付电气安装；

	
	设计交付进度
	施工图已交付。
	无

	
	质量体系运行情况
	质量管理制度齐全完善，各级质量管理人员齐全到位，质量管理体系正常运行；从质量和资料严加把关，严格按相关规定对每个分项工程进行验收


	监督和检查各级质量管理人员的到位和质量管理制度的执行。严格按相关规定对每个分项工程进行验收



	
	施工图会检
	             已图纸会审
	无

	
	设计交底
	已交底
	无

	
	方案审查
	施工单位的前期策划文件审查；开工报审审查；各项施工方案；
	安装开工报审；220kV配电装置区构架吊装方案；主变安装方案；脚手架搭设方案；

	
	技术交底
	各单位、分部工程开工前，施工单位技术人员对施工人员全员交底，并留有技术交底。
	监督检查施工方案的交底情况。

	
	设计变更
	无
	根据工程实际情况及时跟设计院联系，保证工程质量。

	安全
	安全培训情况
	督促施工项目部对新进或换岗作业人员上岗前，进行了安全教育培训44人/次，组织监理培训、安全文件宣贯
	继续加强对新进员工培训和学习，传达相关文件精神，落实执行情况

	
	安全交底情况
	督促安全交底2次，监理交底2次
	根据工程情况督促施工单位进行安全交底，进行监理交底

	
	安全文明施工及措施落实情况
	施工现场严格按照安全文明施工总体策划进行布置，材料分类存放，符合六化要求。安全员每月按期进行安全检查，对施工现场违章现象进行通报处罚，安全措施落实情况良好，无安全事故发生。
	下月重点：监督检查综合楼及配电楼外架搭设；220kV配电装置区构架吊装；主变就位；

现场安全文明施工规范化；

	质量
	主要工序质量
	、综合楼基础梁钢筋模板检查，梁主筋Φ22，架力筋Φ18，箍筋φ8@100/200，模板截面尺寸250×700，经检查符合设计及规范要求；2、配电楼屋面板梁钢筋检查，主筋Φ20、Φ18，箍筋φ8@100/200，梁截面尺寸主梁250×600，次梁250×450，板筋Φ8双层双向间距200mm，经检查符合设计和规范要求。3、

220kV配电装置构架基础模板安装，模板高度1.5m，相对±0.000高出200mm,截面尺寸:JC-1 1m×1m，JC-2 1.4m×1.4m,JC-3 1.2m×1.2m。经测量符合设计要求。4、综合楼屋面梁钢筋，主筋Φ25、Φ22、Φ18，箍筋φ8@100/200,经检查钢筋规格与设计相符，箍筋放置及间距、钢筋保护层、接头率均满足设计及规范要求。5、砼浇筑情况现场旁站，砼采用商混，出厂证明文件及标号符合要求，振捣无漏振密实，模板无胀模跑模现象。6、拆模后的砼外观良好，无二抹面；
	1、综合楼及配电楼二次结构施工检查，外脚手架搭设检查；

2、220kV配电装置区构架吊装质量检查；
3、室内室外电缆沟检查；
4、事故油池施工检查；
5、厂区接地网及排污水管施工检查；
6、SVG变压器及防火墙施工检查；
6、主变到场就位检查； 

	
	主要原材料/构（配）件/设备质量
	检查进场槽钢、角铁、接地扁钢为热镀锌，材质符合设计要求；设备基础砼标号符合设计要求；
	跟踪主要原材料、设备进场情况。

	
	质量验评情况
	各工序经施工单位三级验收和监理项目部平行检查、验收，质量验收记录完整、填写规范；施工质量符合规范和工程设计文件的要求。
	要求验收前经施工单位三级自检验收合格；三级自检验收及评定记录齐全；其他技术资料齐全、合格。

	投资
	资金情况
	施工合同款  /  万元
	

	
	款项支付情况
	本月签署工程进度款 / 万元，累计支付工程进度款 / 万元
	掌握工程进展情况

	
	预算外签证
	无
	无

	合同
	合同签订情况
	已签订合同
	监督合同款项的落实。

	
	合同执行情况
	正在执行。
	监督执行情况是否符合要求。


三、工程进度情况

	序号
	单位工程
	任务

名称
	计划开始/结束日期
	施工开始/结束日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	配电楼及综合楼主体施工
	一次结构及二结构施工
	2017年01月01日-

01月30日
	2016年12月27日-

2017年1月30日
	100%
	   50%
	100%
	/

	2
	35kV变压器、SVGB变压器、接地变
	设备基础施工
	2017年01月01日-

01月30日
	2017年01月03日-

01月30日
	100%
	   70%
	100%
	/

	3
	220kV配电装置区构架基础
	基础施工
	2017年1月06日-

1月25日
	2016年1月03日-1月22
	100%
	100%
	/
	/

	4
	大门及围墙
	基础及墙体砌筑
	2016年12月1日-12月30日
	2016年12月15日-2017年01月21日
	100%
	   100%
	/
	/


四、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工
人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队伍数量
	系统外队

伍人数

	无
	无
	无
	2份
	现场管理人员3   人；施工作业班组 3组   
	无
	0人
	无
	无


       五、施工安全风险控制情况

   本月施工存在风险等级为一、二级，无重大风险作业。
    六、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	         按照进度计划实施
	    督促施工单位编制月进度计划

	安全管理
	施工现场严格按照安全文明施工总体策划进行布置，材料分类存放，符合六化要求。安全员每月按期进行安全检查，对施工现场违章现象进行通报处罚，安全措施落实情况良好，无安全事故发生。
	按照安全文明施工细则实施

	质量管理
	体系运行正常，按照制度执行，方案措施落实，三级自检到位
	督促施工单位体系运行正常，按照制度执行，方案措施落实，三级自检到位

	技术管理
	已按照编制方案、方案交底及技术标准执行
	督促施工单位按照编制方案、方案交底及技术标准执行

	造价管理
	按照工程进度及合同审核工程进度款。
	按照工程进度及合同审核工程进度款。

	物资供应
	物资到货情况满足工程需求
	跟踪电气设备等物资到货情况


七、本月待协调事项

	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备  注

	1
	/
	无
	
	
	


八、上月待协调事项跟踪落实情况

	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	1
	/
	无
	
	
	


九、监理照片

 1、本月质量照片 
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          20170105综合楼基础梁砼浇筑                          20170107配电楼屋面板、梁、柱砼浇筑
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         20170117室外构架基础砼浇筑                                   20170105主变基础砼浇筑

本月安全照片
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           20170120现场安全检查                            20170122临时用电安全检查                                                                                                                
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