
盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站 项目情况报告

报告日期：2017年 6 月 26 日 编号：NO:004
项目名称 盘县老黑山 50MW 太阳

能光伏电站项目

业主单位 盘县中电电气光伏发电

有限公司

项目规模 50MWp（实际装机规模为

60.049MWp）
项目地址 贵州省六盘水市盘县平

关镇、红果镇境内

监理负责人 申景鹏 监理人数 3人

进场时间 2017年 2月 19 日 合同工期 180天

参建单位

建设单位：盘县中电电气光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：贵州电力设计研究院

总承包单位：中建五洲工程装备有限公司

施工单位：四川津华电力工程有限公司

上海城市电力有限公司

国电南京自动化有限公司

报告内容

一、项目概况

盘县老黑山光伏电站总规划装机规模 100MWp，分两期建设，本工程一期规

划建设 50MWp（实际装机规模为 60.049MWp），该项目位于贵州省六盘水市盘县

平关镇、红果镇境内。项目场址距盘县县城（位于光伏电站项目东南方向）直线

距离约 10km，场区海拔高程大多在 2100m～2600m 之间。

本工程光伏发电系统接入电网的方案为：考虑以光伏发电单元~直流汇流箱

~35kV 逆变升压一体化装置（逆变器~箱式升压变压器）接线方式经 35kV 集电线

路接入站内 110kV 升压站 35kV 配电装置内，经升压站内变压器升压后以 110kV

电压接入系统，110kV 出线 1回接入 110kV 西铺变电站 110kV 侧。

老黑山 110KV 光伏电站至盘县西埔 110KV 变电站，电压等级为 110KV，线路

长度 15 公里，全线按单回架设，导线采用 240/40 型钢芯铝绞线，地线 2根，其

中 1根选用 GJ-80 型镀锌钢绞线，另一根选用，OPGW-24B1-80 型复合地线光缆，

全线共新建铁塔 45 基，直线塔 29 基，耐张塔 16 基。

光伏区组件及支架基础 47960 根，支架 10300 组，组件 226600（265Wp，90240

片；270Wp，135960 片）片，汇流箱 650 台，箱逆变一体装置 25 套，容量 2MW，

场区围栏 160000 米

电气综合楼，建筑面积 651.56 平方米，建筑高度 5.8 米，地上一层，框架



结构，包括 35KV 配电室，继保室，监控室等；

生产办公楼建筑面积 460.84 平方米，地上一层，建筑高度 3.9 米，框架结

构，包括休息室，办公室，财务室，厨房及餐厅。

升压站区域包括主变 35KV/110KV 一台，10MVA 动态无功补偿装置 SVG 一套，

接地变一台，110KV 开关，互感器，GIS 开关一套、门字架一套。

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍：1、盘县中电电气新能源有限公司是上海梓梁建设工程有

限公司旗下的一个子公司，现场配备管理人员 2人；

2、上电公司为托底方，现场常驻代表 1 人，参与日常管理。

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；到场的图纸有：全部图纸电子版到场。电气施工蓝图

到场。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场有设计代表，对设计变更的

问题由现场提出意见，经业主同意并与设计单位沟通认可。

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况。能积极配合现场解决施工中的难

点

四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；支架到货 48 兆瓦，组件到场

49兆瓦，已满足现场施工用料的需求。

五、施工情况

一、升压站单位工程：

1、配电综合楼

1）主体完成；2）装饰装修完成；3）建筑电气完成；4）给排水完成；5）通风

与采暖完成；6）屋面防水完成。

2、生产综合楼

1）主体完成；2）室内装修装修完成，室外未完成；3）建筑电气完成；4）室内

给排水完成，室外给水未通；5）通风与采暖完成 80%；6）屋面防水完成。

3、室外设备

1）主变基础完成；2）构件基础完成；3）SVG基础完成；4）接地变基础完成；

5）HGIS 基础完成；6）站内接地完成；7）污水处理完成 90%。8）道路和围墙

完成 70%。9）室外照明完成；10）室外电缆沟完成；11）挡土墙和护坡没有完

成。12）消防水池没有完成；13）4 基独立避雷安装完成；

4、电气设备安装

1）主变就位；2）高压柜就位，管母安装完成；3）二次自动化设备就位；4）SVG
就位；5）接地变就位；6）成套送出装置就位；7）钢结构安装完成；8）电抗器



施工完成；9）支架和桥架施工完成；10）电缆施工、敷设完成；11）对侧设备

全部就位；12）单体调试及试验基本完成；13）对侧改造完成；

二、光伏发电区域

1、场平（清皮）完成 50MW；

2、钻孔完成 50MW；

3、浇筑完成 50MW；

4、支架安装完成 42MW；

5、组件安装完成 30MW；

6、箱逆变基础完成 21 个；

7、直流电缆完成 50%；
8、汇流箱完成 90%；
9、集电线路完成 60%；
10、场内接地完成 80%；
三、送出线路

1、征地完成；

2、基础浇筑完成；

3、组塔完成；

4、架线完成 9 千米。

四、支架到货 48MW；

五、组件到货 49MW；

六、电气主要设备除箱变外全部到货并安装完成；

七、备用电源通，网络通，生活用水暂没有解决。

八、工程质量合格，观感质量一般。

九、安全与文明施工可控。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置

方法）；1、每周召开工地例会一次，就施工现场存在的质量、安全、进度等问

题提出要求和建议；比如：对已经完成的各道工序，逐项检查，发现问题，按照

三查四定原则，安排整改，逐项落实。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；资料整理难度大，原来使用的模板不

能继续使用，必须使用南网典表格式，还要迎合上电公司的要求。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；业主态度很好，没有其他要求。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。

七、其他

存在问题：

1、施工进度较计划严重滞后，主要原因是材料组织不及时；外线滞后的原因主

要是征地难度大，需要沟通、协调的部门多，也有组织不得力的原因；

2、施工工艺和施工质量不尽人意，主要原因是当地安装人员多，对安装工艺及

安装要求不熟悉，不太好管理等。

3、现在是当地的主汛期，雨水多，山高路滑，场区内暗藏的溶洞也不少，给安

全施工带来了隐患。

4、目前现场施工人员达到了五百多人，文明施工与安全管理，不是很到位。



八、总结

工期紧，任务重，总包管理团队年轻，缺乏管理经验，业主单位对监理的期

望值高、依赖性强。施工队伍技术水平差，影响进度不确定因素多。

盘县老黑山 50MW太阳能光伏电站项目 监理项目部 日期：2017.6.26


