
常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目情况报告
报告日期： 2017.12.31                                    编号：002           
	项目名称
	常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目
	建设单位
	常州九洲裕光新能源有限公司

	项目规模
	40MWp
	项目地址
	常州市前黄镇坊东村湖滨路西渔池塘内

	监理负责人
	王炳洪
	监理人数
	6人

	进场时间
	二期2017.10.30
	合同工期
	2017年11月1日至2018年7月31日

	参建单位
	建设单位：常州九洲裕光新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：北京乾华科技发展有限公司

          苏文电能科技股份有限公司
总承包单位：江苏武进建工集团有限公司

            苏文电能科技股份有限公司
施工单位：江苏武进建工集团有限公司、苏文电能科技股份有限公司

	报告内容

	项目概况
项目位于常州武进区前黄镇坊东村湖宾路西鱼塘内,二期占地面积约为875亩.总投资1．5亿元人民币,建成后运行25年,年平均发电量约为40MWp。项目采用“鱼光互补”的新型发展模式，水面架设光伏面板发电，面板下面养置鱼虾，将土地鱼塘多效利用，使经济利益最大化。图纸设计为270组件、1台主变压器、共24个方阵、设24台箱式变压器、（196）台汇流箱、（768）台逆变器、3154组组串、（注：其中包含6根桩41组、4根桩152组），142128片组件、共计大约39．758MWp。

	业主单位情况
1、业主：常州九洲新能源科技有限公司   
项目负责人：唐建国
2、业主：常州九洲新能源科技有限公司（投资方）
项目经理：史伟 

技术总监：毛君峰  全面负责项目的工作、进度、质量、安全、环境、文明施工管理和考核验收。

3、11月17日已批复路条等备案手续。

	设计单位情况：北京乾华发展科技有限公负责光伏区图纸设计，苏文电能科技股份有限公司负责升压站电气、箱变基础等。

	供应商材料、设备进场情况
主要材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：进管桩85%、未影响施工进度。甲供材料支架立柱在11月17日进场，支架在11月30日进场。模板、钢筋在本月21日进场。支架进场影响了施工进度。


	施工情况
总包单位：江苏武进建工集团有限公司

        
苏文电能科技股份有限公司

22222    2 2、武进建工集团下设三个施工队

   
第一施工队：场内、施工路、观光路、渔池内排水、平整和修复

    内河堤

第二施工队：负责光伏区打桩
第三施工队：负责支架、组件、电气安装
3、苏文负责升压站主变安装、箱式变压器高压室、高压电缆及升压站的接入高压电缆的施工。

4、定于2017年11月15日开工。

5、12月1日6、7、区打桩、到本月24日前完成打桩任务，共计打桩13440根。

6、八区、11日下午开始打试桩以来每天打桩180根左右、到本30日累计打3584根。

7、六、七区在11月22日进入支架立柱焊接、每天约焊接220-360根立柱，到本月前焊接支架立柱约13800根立柱。

8、六、七、八区打爆桩头修补基本完成。

9、甲供材料支架在11月30日进场 ，12月1日开始支架安装，到现在一个月已安装完成15兆瓦。

10、本月24日开始支6区27、28#箱变支模、绑扎钢筋，28日浇筑砼、2个箱变基础共计16立方砼。

11、本月考勤表：                                         
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	监理工作情况

六区、七区、八区现场情况每天反馈给工程部毛总。

管桩进场卸车支架立柱进场，与总包单位材料员一起验货、对支架涂层进行检测。
审批全部光伏区土建资料。

本月下发监理工作通知单3份、联系单2份、会议纪要4份。

5、每天上传监理云资料



	其他
4、签定监理合同日到目前安全生产61天。

	总结：
前黄二期项目的施工质量和安全都在我监理项目部可控范围之内，由于本项目的特殊性，我监理项目部积极配合业主方的工作，每天汇报现场的实际情况，督促总包单位的施工进度、材料质量及材料进场速度（现场发现进的管桩有质量问题的及时的让施工方退回厂家 ），现场未发现安全隐患和施工质量问题，如发现问题及时下发监理工作联系单和通知单。在公司领导和我监理项目部的努力下，共同打造正衡监理的形象。


常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

监理项目部：李仓立
日期：2017.12.31
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