
常州武进区前黄二期？？mWp渔光互补水面光伏发电项目情况报告
报告日期： 2017.09.30                                    编号：002             
	项目名称
	前黄二期？？MWp渔光互补水面光伏发电项目
	建设单位
	常州九洲新能源科技有限公司

	项目规模
	？？MWp
	项目地址
	常州武进区前黄坊东村湖滨路西渔池塘内

	监理负责人
	李仓立
	监理人数
	1人（李仓立）

	进场时间
	二期2017.05.26
	合同工期
	/天（未签二期合同、有口头协议）无路条、无备案

	参建单位
	建设单位：常州九洲新能源科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：常州苏文设计研究院有限公司
总承包单位：江苏武进建工集团有限公司
施工单位：江苏武进建工集团有限公司、常州市政、常州苏文

	报告内容

	项目概况
项目位于常州武进区前黄镇坊东村湖宾路西鱼塘内,二期占地面积约为800亩.总投资××亿元人民币,建成后运行25年,年平均发电量约为××MWp。项目采用“鱼光互补”的新型发展模式，水面架设光伏面板发电，面板下面养置鱼虾，将土地鱼塘多效利用，使经济利益最大化。

	业主单位情况
1、业主：常州九洲新能源科技有限公司   
项目负责人：史伟   全面负责项目及总体协调的工作。

2、业主：常州九洲新能源科技有限公司（投资方）
项目经理：史伟 、毛君峰  全面负责项目的工作、进度、质量、安全、环境、文明施工管理和考核验收。

	设计单位情况：负责设计图纸、并负责光伏区箱变高压室的安装调试、集成线路的敷设及升压站的集成线路的接入。

	供应商材料、设备进场情况
主要材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：进管桩40%、未影响施工进度。


	施工情况
总包单位：江苏武进建工集团有限公司

        
江苏苏文设计院

22222    2 2、武进建工集团下设三个施工队

   
第一施工队：市政负责场内、施工路、观光路、渔池内排水、平整和修复

    内河堤

第二施工队：负责光伏区打桩
第三施工队：负责支架、组件、电气安装

3、苏文负责箱式变压器高压室、高压电缆及升压站的接入高压电缆的施工。

4、8月04日正式二期六区桩基提前施工、注：（二期工程无批复、无备案提前施工）至今，预计10月6号前完成 六区桩基施工完成。

5、六区个别子阵因高程土质需引孔、注：（26、28#大部、24、25、27#子阵大渔埂）进行了引孔施工。

6、本月没有召开监理例会。
7、七区：9月19日七区29、31#子阵开始桩基施工，30、32、33、34、35、36#子阵待定。

8、七区在本月19日开始桩基施工打桩70根后、20日因下雨无法拖桩停工至28日、29日打了16根桩、继续停工。
9、投资方：九洲新能源上级领导正在办理路条批复。

	监理工作情况

六区、七区现场情况每天反馈给工程部毛总。

旁站管桩进场卸车全过程，与总包单位材料员一起验货。

对六区个别子阵桩基引孔进行了旁站。
审批全部光伏区土建资料。

本月下发监理工作通知单3份，会议纪要2份。

6、每天上传监理云资料



	其他
1、二期工程在无批复、无备案的情况下提前施工。
2、二期监理合同未签署。

3、予计国庆节后能把路条批复下来。

	总结：
前黄二期项目的施工质量和安全都在我监理项目部可控范围之内，由于本项目的特殊性，我监理项目部积极配合业主方的工作，每天汇报现场的实际情况，督促总包单位的施工进度、材料质量及材料进场速度（现场发现进的管桩有质量问题的及时的让施工方退回厂家 ），现场未发现安全隐患和施工质量问题，如发现问题及时下发监理工作联系单和通知单。在公司领导和我监理项目部的努力下，共同打造正衡监理的形象。


常州武进区前黄镇二期×××MWp鱼光互补水面光伏发电项目

监理项目部：李仓立
日期：2017.09.30
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