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监 理 月 报

工程名称：兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目 8 月次 第 3 次 月报开始时间 2017 年 8

月 1 日结束日期 2017 年 8 月 31 日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 资料类型 资料数量 备注

1
兴 泰 晟 东 鹏 博 大 屋 顶

4.61MW分布式光伏项目
影像 3 张

一、 监理重点工作情况

专业 事项
本月重 点工

作情况

下月重 点工

作计划

进度

1、组件安装作业

本月为项目开

展关键月，施工

各工序大面积

开展，施工人员

增至 24 人组件

安装本月已完

成 3.1 兆瓦。施

工过程中出现

组件安装不规

范、压块紧固不

到位现象，监理

方已及时下发

监理通知单要

求整改到位。

桥 架 施 工

对现场安全文

明施工严查、严

管，发现一起严

肃处理一起。对

组串 MC4 接头

进行接入前测

量，检查各电气

设备接线、接地

是否符合设计

及规范要求。
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2、桥架安装、电缆敷设

3、逆变器、汇流箱支架防腐

4、逆变器安装

本月已完成 3.1

兆瓦工程量，桥

架支架安装监

理方要求务必

紧固到位，桥架

安装做到螺栓

紧固到位，安装

完成后对整体

外观质量进行

调整，确保外观

质量合格。

逆变器、汇

流箱支架焊接

本月完成 3.1 兆

瓦工程量，焊接

未处理防腐不

到位现象，监理

方已现场责令

整改并及时下

发监理通知单

要求整改。

汇流箱、逆

变器安装本月

完成 3.1 兆瓦工

程量，汇流箱、

逆变器安装现

场严格要求安

装垂直度不得

出现角度偏差



3

5、立面桥架安装

6、设备槽钢基础制作

7、并网柜、计量柜到场

较大现象。

立 面 桥 架

施工因厂家协

调难度较大，施

工进度整体滞

后，桥架高空作

业现场监理方

严格把控要求

高空施工人员

务必做好安全

防护措施。

并网柜、计

量柜槽钢基础

焊接本月已完

成，焊接工艺符

合规范要求。

并网柜、计

量柜到场，因厂

家配电房自身

限制原因，未能

第一时间进入

配电室，经与厂

家协调停电后

施工单位顺利

将电气设备移

进配电室进行

铜牌测量等工

作。
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8、设备就位作业

设备交付进度

组件采购，其余

材料未采购；

组件供货

设计交付进度 无 图纸完成

质量体系运作情况

质量体系健全，

运行良好

落实质量保证

体系，并对运行

情况进行检查

施工图会审 无

设计交底 无

方案审查 未交付

督促施工单位

报审其他资料

技术交底 无

设计变更 无

安全

安全培训情况

新进场员工已

进行安全培训

督促施工单位

对进场新员工

进行安全教育

安全交底情况

督促施工单位

对危险作业点

进行班前交底

继续督促施工

单位进行班前

交底

安全措施落实情况

高空作业、临边

作业安全落实

监督施工单位

认真落实安全
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不全面，已要求

全面整改

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明

措施良好

加强现场安全

管理力度

质量

主要工序质量

本月主以光伏

组件安装为主。

电缆敷设，汇流

箱、逆变器安装

调试、并网柜、

计量柜接线。

主要原材料质量

单晶 280 组件、

接地扁铁

对主要材料进

行检查

构（配）件质量

进场材料质量

合格

把控好进场材

料质量关

设备质量

符合设计图纸

要求

进行进场报验、

开箱检查

质量验评情况

工序施工符合

要求

加强过程检查

力度，加大工序

报验抽查力度

合同执行情况 按合同执行
做好合同执行

工作

二、 本月进度情况

三、 下月进度计划

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施工结

束日期

下月计

划完成

（完成

量 / 总

量）

本月实

际完成

（完成

量 / 总

量）

权值

中设无锡机械设备工程有限公司
1 支架安装 2017.8.1 2017.8.30 2017.8.1 5.8MW 4.0MW 87%

2 组件安装 2017.8.1 2017.8.25 2017.8.1 1.48MW 3.1MW 67%

3 电缆桥架 2017.8.16 2017.8.30 2017.8.16 1.48MW 3.1MW 67%

5 直流电缆 2017.8.24 2017.8.30 2017.8.24 1.48MW 3.1MW 67%

6 交流电缆 2017.8.25 2017.8.30 2017.8.31 1.48 3.1MW 67%
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四、 安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 24人 1 ／ ／ ／

五、 施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促总包单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性

严查屋面光伏施工安全、质量，以及进场材料质

量合格等事宜，要求施工单位合理安排施工进度

计划，及时调整人力、物力

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，现场施工每周组织进行安全文明施

工检查工作，要求对施工人员进行安全培

训、考试，提高作业人员安全防范意识，

落实安全文明施工措施。

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部

施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资

格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出

整改要求并限期改正。

质量管理
严查钢结构高空作业安全防护措施是否

到位。

督促建设单位尽快出具施工蓝图，施工单位相关

辅材及时采购，现场施工管理人员配置到位。施

工质量严格按照设计图纸进行，不得随意进行变

更。

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。
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常州正衡电力工程监理有限公司

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW分布式光伏项目监理项目部

2017年 8月 31 日


