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监 理 月 报

1 本月工程实施情况

本月， 光伏场区未完成的及消缺项目在施工进行中。

2 本月监理工作情况

2 1 工程进度控制方面的工作情况

接地完成 35%
， 逆变器 102 台完成接线连接 ， 汇流箱 18 台完成

接线连接， 环沟开挖完成 70% ， 边坡修整完成 65% ， 马湾 、
竟陵、 金

科变电站间隔改造完成 ， 外线消缺完成， 光伏场区消缺正在进行中。

现场消缺人数不足 ， 监理部对总包单位提出合理化建议， 进行带消缺

事项汇总
， 要求总包制定消缺计划， 按照消缺计划组织相关人员进行

消缺。

2 2 工程质量控制方面的工作情况

本月工程主要以消缺项目及光伏场区未完成的接地 、
逆变器接

线连接、 汇流箱接线连接、 边坡修整、 环沟开挖为主 。 光伏场区消缺

项目完成较好 ， 箱变接地未标识 、 标记已要求总包单位进行了整改，

逆变器 、 汇流箱接线连接受控中， 环沟开挖 、 边坡修整出现不符合设

计要求以下发监理通知单要求进行整改。

2 3 安全生产管理方面的工作情况

施工现场进行安全专项检查， 排除安全隐患 对总包单位的安

全交底进行检查及考核。

3 工程存在问题及建议

消缺人员不足， 导致现场消缺进度缓慢。 建议总包单位严格按照

消缺计划， 组织相关人员进行消缺。



4 日月监理 J：作重点

刁 1 在工程管理方面的监理工作重点

下月严格把控消缺项目过程中的质量、 安全。 保证工程达到竣工

质量要求。

4 2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理做好竣工资料的整理归档。 监理对本工程监理工程进行总

纵 互相交流经验， 互相提高。


