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监理项目部（章）
报告日期：_____年____月____日
监  理  月  报 
1. 本月工程实施情况
本月竣工验收完成，工程整体质量合格。
2.本月监理工作情况
2.1  工程进度控制方面的工作情况
  针对带消缺项，要求总部单位制定合理的消缺计划，并监督消缺计划实施情况，保证按计划完成带消缺事故。
2.2  工程质量控制方面的工作情况
   消缺项施工期间进行跟踪检查，保证消缺质量；事故油池安装期间全程跟踪，保证安装质量，箱变围栏及通讯柜接地检查焊接工艺，保证接地质量。
2.3  安全生产管理方面的工作情况
   施工现场进行安全专项检查，排除安全隐患；要求总包单位在消缺过程中加强安全技术交底，保证安全的基础上进行消缺作业。
3  工程存在问题及建议
    消缺施工人员不足，导致现场消缺进度缓慢。建议总包单位严格按照消缺计划，组织相关人员进行消缺。
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