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商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 2 0M W p 光伏电站项目

崖鬼项月情况报告

报告日期 2 0 1 7且 2 5 编号 0 0 5

科技有 限公司沙河子镇

商洛市商州区北电光伏科技有限

项目名称
2 0M w p 光伏电站项 目

业主单位
公司

项目规模

监理负责人

1进场时间

参建单位

2 0M Wp  I项目地址 Į 商洛市商州区沙河子镇
赵焕柱 1监理人数 1 3 人

2 0 1 7 年 3 月 2 0 Ħ 合同工期 1 七个月

建设单位 商洛市商州区北电光伏科技有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

总包单位 中国能源建设集团北京电力建设公司

报告内容

1 、 项目概况

项 目选址在陕西省商洛市商州区沙河子镇沙河子村、
红光社区和林沟村 。 全部

采用在原有地貌上实行混凝土地基 (或混凝土桩基 ) 安装 ， 租赁荒坡地约 7 5 o亩 。

本工程的太阳能电池组件全部采用固定安装方式， 本采用 2 70 W 多晶硅组件 。 支架基础

J采用混涘上上灌注桩 ， 单桩形式 。 支架采用 2×n 的支架形式。 逆变器采用 75kw 组串式逆变】

：
o
ぼむ

)

4 2 路交流汇流箱 (5 7 台 4 蹴 19 台 2 路) 。 变压器采用美式油变容量为

采用单母线接线。

新建 35 kv 汇集站 座， 安装 台 2 0MV A 的 38 5/10 5kv 双绕组升压变压器进行二 次升

压 ， 采用线变组接线 将电压升至 3 5 kv 再经 回 3 5 kv 线路接入国网商洛东 1 1oıくv 变电站

的 35K V 侧 。



二
、 1

、 施工 内容及进度 (施工进度严重滞后 )

次 朴 ぼ
J  L t L/\ u

1 ) 定位放点 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

2 ) 桩基工程 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

3 ) 支架安装 累计完成 9 2 4 兆瓦 ， 约 4 6 2%
。

4 ) 组件安装 累计完成 8 8 兆瓦 ， 约 4 4%
。

5 ) 逆变器安装 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

6 ) 汇流箱安装 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

箱变安装 桌计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

8 ) 接地施工 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

9 ) 电缆施工 l8 4田田 电缆线敷设 累计完成 8 4 6 兆瓦
，
完成率 4 2 3% 2 5田m

2
. 35 m m

2

电缆敷设 累计 8 兆瓦 ， 完成率 4 0%
。

10 ) 汇集线路 2 基塔 。

二
、 升压站

( 1 ) 升压站 、

10% .

(2 ) 3 5 K V 升压站工 程

屋外构筑物 地基与基础工程

单位工程定位放线本月完成 13%
， 累计完成 9 8%

，
剩余 2 %

。

土石方开挖本月完成 0% ， 累计完成 9 0%
，
剩余 10%

。

土方回填本月完成 2 5%
， 累计完成 9 5%

，
剩余 5%

。

屋外构筑物 屋外电缆沟工程

屋外电缆沟工程本月完成 2 0% ， 累计完成 2 0% ， 剩余 8 0%
。

室内配电装置 设备基础及沟道

设备基础及沟道本月完成 2 0% ，

室内配电装置 主体结构

砌体结构本月完成 100% ， 累计完成 100%
， 己完工 。

室内配电装置 建筑装\ 装修工程

建筑装饰装修工程本月完成 5 5%
， 累计完成 5 5%

， 剩余 4 5%
。

室内配电装置 建筑屋面工程

建筑屋面工程本月完成 50%
， 累计完成 50%

，
剩余 5 0% 。

室内配电装置 建筑电气工程

电气动力， 照明安装工程本月完成 2 0% ， 累计完成 8 0%
，
剩余 20% .

设备到场情况

3 5K V 设备全部到场 3 5K V 架构全部到场 S V G 到场 。

送出线路

定点放线 本月完成 2 个 ， 累计完成 12 个， 剩余 3 个 。

基坑开挖 本月完成 2 个 ， 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

基坑浇筑 本月累计完成 4 个 ， 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。

基坑回填 本月累计完成 4 个， 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。

接地 本月累计完成 2 个 ， 累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。

管理 区域地基工程

护坡挡墙毛石混凝土基础施工 本月完成 0%
， 累计完成 9 0%

，
剩余

累计完成 10 0%
， 已完工 。



2
、 下月施工安排

I I 主要施工受环

号 住务名称

'
铁塔组立

开始时间 完成时间

2

南 帖 1l? 。

曙蔓署望团 ıı
08 月 2日 El 厂 ü9 月 四 日

3 吧 吧 W 琪 、 接线及电缆俪面再虿丁
09 月 04 日 l 09 月 ü而

4
- ' " .

9 月 1 0  9 月 5 日

5
20 17 年 8 月 2 3 日 「20 17国回国6 3 5K V 升压站工预下 回四围 年 8 月 2丁百 l2 0 17 年 9 月 Ľ5 日生活区工程 20 17 年 9 月 儿 0  1匡凅17 年 9 月 2 3 日8 升压站

，
管理区围墙及大门工程 2 0 17 年 9 月 15 日 20 17 年 9 月 2 3 日9 升压站

，
管理区道路

，
照明

， 给排 20 け 年 9 月 15 日 l2 0 17 年 9 月園圓10 1 G1 4  G1 5 土方开挖 1 加 17 年 8 月 2 3 0  1国ü 17 年 9 月 2 3 日
1 1 L G 14 6 15 混凝土浇筑 2 0 17 年 8 月 2 3 日 l2 0 17 年 9 月 2 3 日
12 l 阻 4 丁L5 基坑国匡国 20 ĺ 7 年 8 月 2 3 口 「2 0 17 年 9 月 2 3 日
13 l G 14 G 15 接地 2 0 17 年 8 月 2 3 日 l20 17 年 9 月 2 3 日
14 l 组塔 2 0 17 年 8 月 2 3 日 12 0 17 年 9 月 2 3 日

序

三 、 本月供应商材料 、 设备进场台情况

累计到货 支架到货 1o 兆瓦 、 组件到货 1o 兆瓦 、 逆变器到货 1 ı兆瓦 ； 汇流箱到货 1o

兆瓦 箱变到货 9 台， S V G 到货 。

：
对 施工进行验收 。

：：苡 莫
站检查 。

4 、 升压站基础施工技术交底 。

5 、 铁塔基础浇筑进行旁站检查 。

6 、 升压站配 电室屋面施工进行旁站检查 。

7 、 对电缆敷设进行检査 。

8 、 对 5付、 6 # 、 7 # 、 8 #箱变吊装进行安全旁站 ， 吊装到位无安全隐患 。

9 . 2 #塔基基础柱子要求返工 个 。

10 、 各项施工质量符合规范要求 。



五 、 安全文明施工情况

1 、 要求进场工人进行安全三级教育

2 、 要求施工现场做好安全文明施工 。

3 、 对现场交通安全进行交底工作 。

4 、 现场安全消防自检自查 。

5 、 要求施工现场做好安全用电工作。

6 、 要求施工现场清理垃圾 ， 撤离剩余材料， 以及做好防盗工作 。

7 、 施工现场有未佩戴安全帽现象， 要求现场严格佩戴安全帽。

8 、 要求现场做好防汛工作 。

9 、 安全文明施工情况可控 。

六 、 监理工作情况

1 、
监理每天对现场巡视检查 ， 对该验收的进行检查验收 。

2 、 开展监理例会 ， 遇到问题及时与各方联系 ， 协调 ， 找出解决问题的办法 。

3 、 严格检査各道工序的施工质量 ， 对关键部位进行旁站监理 。

4 督促施工单位做好现场安全 、 质量管理做好文明施工
。 。

5 、 督促施工 单位合理安排人力 、 物力加快施工进度 。

6 、 发现问题及时下发监理通知单 ， 要求施工单位及时整改 。

7 、 设备材料到场情况进行开箱检查测试 。

1 S V G 吊装

(进行中)



2 、 配电室外墙抹灰

3 、 配 电室屋面沙浆面层施工

4 、 配电室屋面透气管

5 、 组件下方树木砍伐




