
 中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚光伏电站项目监理阶段性汇报

各位领导：现就于都二期项目施工进展情况向各位领导做简单的汇报

一：工程概况
[bookmark: OLE_LINK2]项目二期装机容量为40MWp，已于2015年12月取得市发改委下项目备案。项目二期选址在于都县靖石乡杨梅村及其余盘古山镇交接处一带，规划用地1000亩，全部为废弃砖厂、石料堆放场、荒山荒坡等，本项目是光伏电站中草药种植一体化项目。光伏板最底缘抬高1.5米以上，在光伏板下同步开发千亩中草药基地，根据土壤组分特性选择种植喜阴、耐阴性中草药植物。

二：工程参建单位
项目建设单位：于都中设国联新能源有限公司：
项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：
[bookmark: OLE_LINK1]项目总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：
项目设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：


3、 [bookmark: _GoBack]建设地址：项目二期选址在于都县靖石乡杨梅村及其余盘古山镇交接处一带。

四、情况汇报：本工程开工日期为2017年5月3日，监理单位根据检查情况和合同要求，认真检查开工条件，严格工程开工审批手续，并完善工程前期监理工作计划。审核施工单位所有文件，及设备特种作业证具备开工条件，并签工程开工令。监理单位进场时外线配电楼、综合楼已经施工完毕，管理区配电楼、综合楼，光伏区排水等工作，光伏区试打桩要求施工单位尽快报验相关资料。
  
        1、光伏区部分：石料厂2017年5月3，开始施工，钻孔机械1台，运输机械3台人员23人商品砼C30。小学北2017年6月9日开始施工，钻孔机械
1台运输机械3台人员23人商品砼C30。砖厂开始2017年7月21日开始施工。现场常备，铲车1台，勾机2台，GPS一套，水准仪2台，经纬仪2台；光伏区施工人员32人。
2、截止2017年9月30日，石料厂完成680根桩。小学北完成880根桩。砖厂完成1250根桩。
3、进度情况，1、已完光伏区钻孔24.3% 2、桩基础浇筑24.3.1% 3、支架安装24.3% 4、组件安装完成21.5%。现有石料厂、学校北、砖厂完成工程量约为5MWp﹙部分并网发电﹚。
现场检查观感质量均符合设计要求。其余设备材料进场情况，支架进场一批(10MWp)；支架斜支撑存在氧化问题下监理通知单（厂家派人处理）；电缆进场累计3批；汇流箱进场52台；逆变器396台。箱式变压器进场9台。
五、监理工作：监理月报4份，，工作联系单2份，通知单5份专题会议1次，安全会议1次，监理例会11次；
    现场巡检发现问题如下：
    光伏区：对桩的垂直度偏差，断桩，标高偏差钢筋挷扎等问题，已在桩体上标注并通知施工单位处理。
    土建区：对钢筋绑扎，模板支护提出整改意见，等问题提出整改要求。
安全问题：对临时用电、脚手架、安全帽、安全带，现场交通指挥，起重吊装等安全隐患，下整改通知单，督促施工单位整改。
资料问题：监理单位屡次提出，资料报验要及时，施工单位对此配合不够，不能及时报验，下发通知单督促及整改，使资料报验问题有较大的改观。
施工现场工作场地目前施工已无多余施工作业面可供施工，施工现场有四人做修补消缺工作，﹙因征地工作没有落实到位﹚下月进度暂不确定，受制土地有无
六：建设工期
2017年5月3日至2017年9月13日，计132天。

各位领导，开工到现在已经个5月了，距离监理合同将要到期结束，现请求于都中设国联新能源有限公司续签延期监理合同。




 总监理工程师  

               常州正衡电力工程监理有限公司
                       中设国联于都二期40MWp光伏电站项目  
                  2017年10月12日
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