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编号：JL-（PGSGF）-10
监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
2018年3月第10期
项目监理部（章）：
总监理工程师：任仲峰
报告日期：2018年03月31日


监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 
月报开始时间 2018年03月01日   结束日期 2018年03月31日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	   光伏区、山地集中电站
	中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
	√
	√
	2018.03.16复工。施工正常


一、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	1、 本月平整场地25亩，累计195亩完成77%。
2、 本月打桩575孔。
3、 本月灌桩573个

	1、 光伏四区平整场地。
2、 打桩。
3、 灌桩

	1、 平整产地。
2、 打桩孔，浇筑。
3、 支架组件安装。

	
	
	
	

	安全
	已进行安全培训
	施工作业安全
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	已进行安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	良好
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	满足设计及规范要求。
	对现场进行巡视检查和旁站。

	
	主要原材料质量
	无
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	无
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	无
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合设计要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	按照施工进度和施工合同支付
	/

	
	款项支付情况
	已支付首次
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	/ 

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


1、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	

	1
	平整场地
	2018.03.16
	2018.03.31
	2018.03.16
	2018.03.31
	25亩
	195亩
	施工正常

	2
	打桩

		2018.03.16



	2018.03.31
	2018.03.16
	2018.03.31
	575
	575
	施工正常

	3
	浇注
	2018.03.20
	2018.03.31
	2018.03.20
	2018.03.31
	573
	573
	施工正常

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


2、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	

	1
	平整场地
	2018.04.01
	2018.04.30
	
	
	不确定
	

	天气原因

	2
	钻桩孔灌筑
	2018.04.01
	2018.04.30
	
	
	不确定
	／
	天气原因

	3
	支架安装
	2018.04.01
	2018.04.30
	
	
	不确定
	／
	天气原因

	4
	组件安装
	2018.04.05
	2018.04.30
	
	
	不确定
	／
	天气原因

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	／
	[bookmark: _GoBack]40
	／
	
	／
	／


4、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	平整场地，钻桩孔，灌注。
	[bookmark: OLE_LINK1]平整场地，钻桩孔，灌注，组件安装。

	安全管理
	不定期巡视检查现场工作
	不定期巡视检查现场工作

	质量管理
	符合设计要求，施工规范
	加强质量管理。

	技术管理
	／
	／

	造价管理
	／
	／

	物资供应
	／
	／


                
 常州正衡电力工程监理有限公司
    中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部
2018年03月31日
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