[image: ][image: C:\Users\DELL-N4050\Pictures\QQ图片20140821123334.jpg]







编号：JL-（PGSGF）-8
监  理  月  报
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2017年12月第8期
项目监理部（章）：
总监理工程师：任仲峰
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监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 
月报开始时间 2017年12月01日   结束日期 2017年12月31日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	   光伏区、山地集中电站
	中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
	√
	√
	因村民坟地阻工
属于半停工
状态


一、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	[bookmark: _GoBack] 因村民坟地阻工11月22至12月31日，暂时停工。
业主与村民进行协商，近期解决。
（截止12月底光伏4区施工现场平整土地累计约170亩，完成67%.。）

	1、 光伏四区平整场地。

	1、 平整产地。
2、 桩基钻孔，浇筑。
3、 支架组件安装。

	
	
	
	

	安全
	安全培训情况
	
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	良好
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	满足设计及规范要求。
	对现场进行巡视检查和旁站。

	
	主要原材料质量
	无
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	无
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	无
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合设计要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	按照施工进度和施工合同支付
	/

	
	款项支付情况
	已支付首次
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	/ 

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


1、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	

	1
	平整场地
	2017.12.01
	2017.12.31
	
	
	
	
	阻工停工

	2
	

	
	
.
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


2、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

	1
	平整场地
	2017.01.01
	2017.01.15
	
	
	
	100%

	

	2
	钻桩孔灌筑
	2017.01.10
	2017.01.31
	
	
	不确定
	／
	

	3
	支架安装
	2017.01.20
	2017.01.31
	
	
	不确定
	／
	

	4
	组件安装
	2017.01.25
	2017.01.31
	
	
	不确定
	／
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	／
	
	／
	
	／
	／


4、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	平整场地落实。
	[bookmark: OLE_LINK1]平整场地，钻桩孔，灌注，组件安装。

	安全管理
	不定期巡视检查现场工作
	不定期巡视检查现场工作

	质量管理
	符合设计要求
	加强质量管理。

	技术管理
	／
	／

	造价管理
	／
	／

	物资供应
	／
	／


                
 常州正衡电力工程监理有限公司
    中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部
2017年12月31日
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