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监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
2018年5月第12期
项目监理部（章）：
总监理工程师：任仲峰
报告日期：2018年05月31日


监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 
月报开始时间 2018年05月01日   结束日期 2018年05月31日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	   光伏区、山地集中电站
	中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
	√
	√
	2018.03.16复工。施工正常


一、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	1、 截止本月光伏4区本月平整场地20亩，累计255亩，完成100%。
     光伏2区增加部分本月平整土地10亩。
2、截止本月打桩10062孔，完成83.85%。
3、截止本月灌桩地下部分10062个完成83.35%。地上部分10002个 ，完成83.35%。
4、截止本月支架檩条安装9720个完成81%。
5、截止本月组件安装50832块，完成70.6%。
6、截止本月防雷接地12790组，完成90%。
7、截止本月箱变基础12个，完成82% 。
8、截止本月逆变器240个，完成63.3%。
9、截止本月汇流箱46个，完成54.12%。
10、截止本月光伏电缆敷设，完成75% 。
11、截止本月交流电缆敷设，完成80%。

	1、 光伏四区平整场地。
2、 打桩。
3、 浇筑。
4、 支架，檩条安装。
5、 组件安装。
6、 防雷接地安装。
7、 箱变、基础。
8、 逆变器，汇流箱安装。
9、 光伏电缆，交流电缆敷设。

	1、 平整场地。
2、 打桩孔，浇筑。
3、 支架组件安装。
4、防雷接地安装。
5、箱变、基础。
6、逆变器，汇流箱安装。
7、光伏电缆，交流电缆敷设

	
	
	
	

	安全
	已进行安全培训
	施工作业安全
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	已进行安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	良好
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	满足设计及规范要求。
	对现场进行巡视检查和旁站。

	
	主要原材料质量
	无
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	无
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	无
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合设计要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	按照施工进度和施工合同支付
	/

	
	款项支付情况
	已支付首次
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	/ 

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


1、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	平整场地
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	20亩
10亩
	[bookmark: _GoBack]100%
	光伏4区
光伏2区

	2
	打桩
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	10062
	83.85%
	施工正常

	3
	浇筑地下
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	10062
	83.85%
	施工正常

	4
	浇筑地上
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.1
	2018.05.31
	10062
	83.35%
	施工正常

	5
	支架檩条（组）
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	9720
	81%
	施工正常

	6
	组件（块）
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	54000
	75.%
	施工正常

	7
	防雷接地
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	12790组
	90%
	施工正常

	8
	箱变基础
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	12个
	82%
	施工正常

	9
	逆变器
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	240个
	59.1%
	施工正常

	10
	汇流箱
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	46个
	54.16%
	施工正常

	11
	光伏电缆
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	35KM
	75%
	施工正常

	12
	交流电缆
	2018.05.01
	2018.05.31
	2018.05.01
	2018.05.31
	1KM
	80%
	施工正常


   组件并网量：1区：0MW；2区：1MW（152组）；3区：0.9504MW（144组）；4区7.27MW（1176组）
二、下月进度计划（4区、2区）
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	

	1
	平整场地
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	

	天气原因
阻工

	2
	钻孔浇筑
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	／
	天气原因
阻工

	3
	支架安装
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	／
	天气原因

	4
	组件安装
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	／
	天气原因

	5
	防雷接地
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	
	天气原因

	6
	箱变基础
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	
	天气原因

	7
	逆变器
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	
	天气原因

	8
	汇流箱
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	
	天气原因

	9
	光伏电缆
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	
	天气原因

	10
	交流电缆
	2018.06.01
	2018.06.30
	2018.06.01
	2018.06.30
	不确定
	
	天气原因


2、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	／
	125
	／
	
	／
	／


3、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	平整场地，钻孔，浇筑，支架，组件，电气。
	[bookmark: OLE_LINK1]平整场地，浇筑，支架安装、组件安装、电气安装。

	安全管理
	不定期巡视检查现场工作
	不定期巡视检查现场工作

	质量管理
	符合设计要求，施工规范
	加强质量管理。严格按照设计，规范施工

	技术管理
	严格执行设计，规范
	严格执行设计，规范

	造价管理
	／
	／

	物资供应
	督促总包掌控供应进度
	督促总包掌控供应进度


                




 常州正衡电力工程监理有限公司
    中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部
2018年05月31日
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