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编号：JL-（PGSGF）-14
监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
2018年7月第14期
项目监理部（章）：
总监理工程师：任仲峰
报告日期：2018年07月25日


监  理  月  报
工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 
月报开始时间 2018年07月01日   结束日期 2018年07月25日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	   光伏区、山地集中电站
	中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
	√
	√
	2018.02.06春节放假。2018.03.16复工。



一、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	1、本月打桩10182孔，完成84.85%。
2、本月灌桩地下部分10098个完成84.15%。地上部分10098个 ，完成84,15%。
3、支架檩条安装9875个完成82.2%。
4、组件安装5861块，完成76.1%。
5、防雷接地12912组，完成90%。
6、箱变基础12个，完成80% 
7、逆变器246个，完成69.66%。
8、汇流箱66个，完成77.6%。
9.光伏电缆敷设135KM，完成100% 。
10、交流电缆敷设，完成80%。
11、安装：15.0868MW
12、并网：12.2984MW
组 


	1、 光伏2区清理平整场地。
2、 打桩。
3、 浇筑。
4、 支架，檩条安装。
5、 组件安装。
6、 防雷接地安装。
7、 箱变、基础。
8、 逆变器，汇流箱安装。
9、 光伏电缆，交流电缆敷设。

	
1、 打桩孔，浇筑。
2、 支架组件安装。
3、防雷接地安装。
4、箱变、基础。
5、逆变器，汇流箱安装。
7、光伏电缆，交流电缆敷设

	
	
	
	

	安全
	已进行安全培训
	施工作业安全
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	已进行安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	良好
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	满足设计及规范要求。
	对现场进行巡视检查和旁站。

	
	主要原材料质量
	无
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	无
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	无
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合设计要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	按照施工进度和施工合同支付
	/

	
	款项支付情况
	已支付首次
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	/ 

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


1、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	打桩
	2018.07.01
	2018.07.30
	2018.07.01
	2018.07.31
	10182
	84.85%
	

	2
	浇筑地下
	2018.07.01
	2018.07.30
	2018.07.01
	2018.07.31
	10098
	84.15%
	

	3
	浇筑地上
	2018.07.01
	2018.07.30
	2018.07.1
	2018.07.31
	10098
	84.15%
	

	4
	支架檩条（组）
	2018.07.01
	2018.07.30
	2018.07.01
	2018.07.31
	9875
	82.2%
	

	5
	组件（块）
	2018.07.01
	2018.07.30
	2018.07.01
	2018.07.31
	54861
	76.1.%
	

	6
	防雷接地
	2018.07.01
	2018.07.31
	2018.07.01
	2018.07.31
	12912组
	90%
	

	7
	箱变基础
	2018.07.01
	2018.07.31
	2018.07.01
	2018.07.31
	12个
	80%
	

	8
	逆变器
	2018.07.01
	2018.07.31
	2018.07.01
	2018.07.31
	264个
	69.66%
	

	9
	汇流箱
	2018.07.01
	2018.07.31
	2018.07.01
	2018.07.31
	66个
	77.6%
	

	10
	光伏电缆
	2018.07.01
	7018.07.31
	2018.07.01
	2018.07.31
	135KM
	100%
	

	11
	交流电缆
	2018.07.01
	7018.07.31
	2018.07.01
	2018.07.31
	
	80%
	


   组件安装：15.0868MW
组件并网：12.2984MW
二、下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	

	1
	平整场地
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	

	天气原因
阻工

	2
	钻孔浇筑
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	／
	天气原因
阻工

	3
	支架安装
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	／
	阻工天气原因

	4
	组件安装
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	／
	天气原因

	5
	防雷接地
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	
	天气原因

	6
	箱变安装
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	
	天气原因

	7
	逆变器
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	
	天气原因

	8
	汇流箱
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	
	天气原因

	9
	光伏电缆
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	
	天气原因

	10
	交流电缆
	2018.08.01
	2018.08.31
	2018.08.01
	2018.08.31
	不确定
	
	天气原因


2、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	／
	4--6
	／
	
	／
	／


3、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	平整场地，钻孔，浇筑，支架，组件，电气。
	[bookmark: OLE_LINK1]平整场地，浇筑，支架安装、组件安装、电气安装。

	安全管理
	不定期巡视检查现场工作
	不定期巡视检查现场工作

	质量管理
	符合设计要求，施工规范
	加强质量管理。严格按照设计，规范施工

	技术管理
	严格执行设计，规范
	严格执行设计，规范

	造价管理
	／
	／

	物资供应
	督促总包掌控供应进度
	督促总包掌控供应进度


[bookmark: _GoBack]                


 常州正衡电力工程监理有限公司
    中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部
2018年07月25日
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