中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
报告日期：   2017.09.30                                 编号：  005             
	项目名称
	中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目
	业主单位
	于都县中设国联新能源有限公司

	项目规模
	   20MWp
	项目地址
	江西省赣州市于都县盘古山镇仁风村及靖石乡一带

	监理负责人
		李士中
	监理人数
	2人

	进场时间
	   2017年5月5日  （刘元进场时间）
	合同工期
	2017.5.4-2017.9.17

	
参建单位
	建设单位：于都县中设国联新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
分包单位：江苏共拓能源有限公司（升压站）

	报告内容

	1、 项目概况
中设国联于都县60MWp光伏电站中草药种植一体化项目，选址在赣州市于都县盘古山镇仁风村及其与靖石乡交接处一带，规划使用荒山荒坡土地约1600余亩，项目总投资5.1亿元。项目按农（林）光互补综合利用模式开发，不改变用地属性和用途，光伏板最底缘抬高1.5米以上。在光伏板下同步开发千亩中草药种植基地，根据土壤组分特性选择种植喜阴、耐阴性中草药植物。


   
  

	2、 业主单位情况
1、业主公司：于都县中设国联新能源有限公司
备案号：于发改字【2015】111号
总投资：约1.6亿元
期限：自2017年5月3日起至2017年8月30日止。
2、 现场管理人员配置、分工、能力水平；
  王  兵，工程部副经理，全面负责项目管理工作
陈新兴，项目经理，全面负责项目建设管理工作；
  姜韬韬，业务经理，全面负责业主方面的手续工作
3、对项目实施和监理工作的特殊要求。
按合同规定进行全过程全方位的施工质量、安全监管，执行监理旁站制度，组织工程各分部分项验收和评定。

	3、 设计单位情况
1、 施工图交付情况介绍；
已交付升压站土建、电气图纸和光伏区土建、电气施工图。
2、 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；
现场无设计代表，暂无设计变更；
3、 对项目现场设计问题、参与验收响应情况。
     EPC总承包；

	4、 供应商材料、设备进场情况
1、 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；
不影响
2、 所需材料、设备暂时满足施工需要；
暂时不影响施工进度。
3、 材料、设备进场滞后（如有）原因；
无滞后；
4、 措施。
   督促总包方尽快发货，不能影响现场施工计划。

	5、 施工情况
总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：
总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；江苏共拓能源有限公司                           
总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：邹开举
分包单位：江苏共拓能源有限公司 ：李灵华   
1、 本月进度、质量、安全情况描述，截止8月30日，工程完成情况如下：
进度情况，1、已完光伏区钻孔24.3% 2、桩基础浇筑24.3.1% 3、支架安装124.3%
  4、组件安装完成21.5%。
本月计划完成5.00%实际完成1.8%。
质量情况，目前满足规范和设计要求。
安全情况：施工符合安全规范，暂无安全事故发生。
（1） 分包单位人员素质一般、水平一般，自身管理可以；
（2） 总包单位人员管理力度强，能有效的管理分包单位人员；

	6、 监理工作情况
1、 当月监理工作开展情况综述
项目分布比较分散，每日四点一线巡查，重要地方旁站监理
2、 工作中不足和需要加强、提高的地方
业主进度要求急，图纸暂未出全，边出图边设计，加上630原因质量问题把控不足
业主对监理工作的态度、意见及要求；
业主对监理较满意，要求监理单位应加强施工现场的监理工作，对施工的全过程进行全面的检查监督，保证工程安全质量进度。
3、 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。
项目地处于江西，日照时间长，气温高，公司是否有高温相关规定，现场正常与公司沟通中

	7、 其他
无

	8、 总结
 目前可施工的用地中；
施工1区（小学北面）可供施工区域已完成。北面30%因征地原因无法施工。
施工2区（石料厂）。可供施工区域已完成，北面60%因征地原因无法施工。
施工3区（砖厂北面）剩余30%因征地原因无法施工。
[bookmark: _GoBack]目前施工现场已无多余施工作业面可供施工现属于半停工状态。目前施工现场有四人做修补工作。下月进度暂不确定，受制土地有无。
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