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工程名称
溧阳时代新能源一期 5.04MWp
分布式光伏电站项目

工程地点
溧阳市江苏时代新能源科技

有限公司厂区内

项目规模 4.6万平米 合同工期
2个月(截至到 2017年 7月 31
日)，已经延期

建设单位 溧阳乐叶光伏能源有限公司

设计单位 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 江苏启安建设集团有限公司

工程概括

本工程建设地点位于溧阳市江苏时代新能源科技有限公司厂区内，

地理坐标北纬 31.45991°东经 119.4268°；本工程采用“自发自用，

余电上网”的并网方式，拟采用 290Wp 单晶硅太阳能光伏组件 16984 块，

屋顶总装机容量约为 4.92536MWp，目前现场根据建设单位（乐叶公司）

的要求,车棚顶光伏组件 594 块本期先不做，放在二期再做，并且将 1#

车间屋顶组件变更为：安装 285w 组件 7810 块，安装 290w 组件 8580 块，

总计安装组件数为 16390 块，设计院已经出具变更图纸（现场 285w 组

件到货 7810 块，290w 组件到货 8594 块，其中 290w 组件多出来的 14

块为备用组件，总计组件到货 16404 块）屋顶总装机容量约为

4.71405MWp；使用华为 SUN2000-50KT 光伏并网逆变器 99 台，场内电压

由 500v 升至 10kv；以 10kv 电压等级接入系统。

2017年 6月 16日-2018年

6 月 30 日气象情况 最高（低）气温：20℃～32℃

1、本月工程实施情况

1.1各专业、工种人员总

计
本月施工方施工及管理人员共计 20人，其中管理人员 4人。

1.2主要机械进场与使用 升降车 2辆；切割机 1台；电焊机一台；

1.3
主要

材料

名 称 规格 数量
备

注

一、二次设备 15台

箱变 SCB11-1600/10.5 1（台）
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1.4
工程

签证

情况

会议纪要

专题会议

2
份

概要

1、通过监理例会及安全专题会议，对施工质
量、施工资料、施工进度、施工安全等进行严格把
控，并将施工中遇到的问题在会议上进行沟通协
调。

2、贯彻落实做好夏季季施工，防暑工作。

3、关于加强夏季季施工理人员安全管理的通
知。

4、项目部贯彻落实学习监理职业道德守专题
活动。

监理通知 1 概要 为了完善施工资料和夏季季施工安全事宜

监理工作联系单 1 概要 关于施工现场安全事宜

1.5
工程

情况

综述

1.5.1简述本月工程情况

本月施工方施工人员共计 16 人，其中管理人员 4人。施工人员数量基本满足

现场施工及材料进场需要。

1、溧阳时代新能源一期 5.04MWp分布式光伏电站项目屋面数量为 1个

（即 1#车间屋顶，划分为 A、B1、B2、D、E 五个区）。

（1）目前正在为赶 630 做准备工作，配电房桥架以及一、二次设备安全完

成；

（2）5#箱变安装并接线完成；

（3）P3 停车场到 5#箱变电缆桥架敷设完成，P1 停车场进行立柱支撑安装，

完成 100%；

（4）配电房一、二次设备接线并调试完成；

（5）本月未抢到 630 并网。

我监理部工作人员严格按设计图纸、施工验收规范、监理验收程序开展监理

工作，对每道工序施工严格把关。

2.本月工程形象进度：
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1、目前正在为赶 630 做准

备工作，配电房桥架以及

一、二次设备安全完成；

2、5#箱变安装并接线完成；

3、P3 停车场到 5#箱变电缆

桥架敷设完成，P1 停车场

进行立柱支撑安装，完成

100%；

4、配电房一、二次设备接

线并调试完成；

5、本月未抢到 630 并网。
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3.工程进度

工程计划进度与实际进度比较及分析

1、本月的施工进度未能满足现场实际情况及建设单位的要求；

4、工程质量

4.1本月工程质量情况及分析

本月工程质量总体可控，基本能满足图纸设计要求及规范要求，对出现的施工质量问

题，施工单位能够按要求进行整改。

4.2本月采取的工程质量措施及效果

1、通过口头指令、监理例会等形式强调质量，预先提示质量控制要点，加强预控。

2、加强巡检，发现问题通过现场口头通知、监理工作联系单、监理通知及监理检查记录

形式及时要求施工单位整改。

3、监理人员对关键部位和工序实施全过程旁站监理，从而保证了施工安全及施工质量。

5、工程计量与工程款支付

5.1工程量审核情况

无

5.2工程款审批情况及月支付情况

无

6、合同其它事项的处理情况

目前监理单位严格按监理合同实施监理工作，施工方严格按施工合同进行施工，无其

他事项。（监理合同截至时间为 2017年 7月 31日，目前已经延期，关于监理合同延期事

项已经告知建设单位项目经理，建设单位项目经理回复的是不需要再上报延期联系单，待

工程完工，签发监理单位离场通知单即可）

安全监理情况；

针对冬季施工质量安全召开二次专题例会，并认真贯彻落实。

7.1本月施工现场安全情况

1、进场的工人已经全部进行过三级安全教育培训及三级安全教育考试;对存在有安全

隐患的工序，已经要求施工单位对工人进行安全技术交底。

2、监理部工作人员严抓施工安全，通过安全专题会议，日常巡视检查、监理工作联系单

及监理通知单等，要求施工单位及时整改安全隐患。同时要求施工单位做好现场的安全文

明施工及安全相关的资料。
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7.2现场文明施工情况

1、目前现场文明施工情况良好，无安全事故，安全技术已经交底，要求所有进入现

场的人员必须按要求穿安全鞋、反光服，戴安全帽，临边作业必须规范佩戴并悬挂安全带，

组件接线施工时已经给工人配备绝缘橡胶手套，现场垃圾清理及时，严禁工人在现场抽烟；

2、本月要求施工单位严格按《乐叶太阳能光伏组件安装手册》及《溧阳时代新能源

组件安装作业指导书》上的要求进行光伏组件的吊装、搬运、摆放、安装施工。

8、有关工程中存在的问题及建议

一、 项目上存在问题及需要协调事项

1、常州经研院正在设计接入方案，补充的资料已提供，协调经研院在本周提交初设方案；

2、停车棚土建、电气图纸十一设计院已提交，请审核施工图是否有需要修改的意见；

3、新能源二期厂房光伏十一设计院初步设计已提交，请审核是否有需要修改的地方；

9、下月监理工作的重点；对相变、汇流箱、逆变器接线。检查记录。

9.1在工程管理方面的监理工作重点：

进度管理

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性；

（因

1、现场已经基本满足施工作业面，个人 PPE 的佩戴满足现场安全规范要

求；

2、每天做好施工区域的落手清工作；

3、施工区域的成品保护，及其他施工单位的破坏情况拍照并及时上报项目部；

4、对外来的货运司机做好进场前的安全交底，并必须严格遵守，佩戴个人防护

用品；

6、雨天气做好防滑措施；7、箱变、汇流箱、逆变器、桥架电缆绑扎、

及高低压端子的制作监理。

安全管理
定期召开专题会议，组织进行安全检查，抽查施工单位的安全检查记录及

安全交底；落实安全文明施工措施。

质量管理
设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位

质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。

技术管理
督促施工单位严格按图纸及规范要求进行施工，并对现场工人进行进行技

术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审
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物资供应
协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，

要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

9.2在项目监理机构内部管理方面的工作重点：

进一步完善监理项目部相关制度和监理资料，做好项目监理云资料的上传工作；对施

工单位上报的施工资料认真审核,并对进度计划的节点进行把控；加强对现场施工安全、质

量的巡视检查工作。


