光伏发电项目周报
常州正衡电力工程监理有限公司                                                           日期：2017/11/12
·                                                 

光伏项目工作周报

1、 本周概况： 

    本周主要工作内容是1#、2#及混凝土屋面组件安装，新建车间夹具导轨安装。
2、 本周完成情况及进度情况【2017年11月06日-11月12日】
	序号
	工作内容
	备注
	责任人

	1
	1#屋面组件安装100%
	
	泰创

	2
	2#屋面组件安装完成80%
	
	泰创

	3
	混凝土屋面组件安装90%
	
	泰创

	4
	新建车间屋面夹具导轨安装完成98%
	
	泰创

	5
	箱变基础施工完成75%
	
	泰创

	6
	配电房预制舱基础施工完成10%
	
	泰创


三、本周遗留问题及解决方案：

	序  号
	内       容
	原   因
	解 决 方 案
	负 责 人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


四、下周工作计划【2017年11月13日-11月19日】
	序号
	工作任务
	责任人
	备注

	1
	1#屋面组件安装100%
	泰创
	

	2
	2#屋面组件安装完成100%
	泰创
	

	3
	混凝土屋面组件安装100%
	泰创
	

	4
	新建车间屋面组件安装完成80%
	泰创
	

	5
	箱变基础施工完成100%
	泰创
	

	6
	配电房预制舱基础施工完成100%
	泰创
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、存在的困难及需要协调的问题
	序 号
	内               容
	责 任 人

	1
	逆变器到货的时间
	科茂

	2
	电气连接线到场时间
	泰创

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


六、工作图片：
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箱变基础施工
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配电房预制舱基础施工
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混凝土屋面组件安装
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1#屋面组件安装
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1#屋面组件安装
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2#屋面组件安装
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新建车间夹具导轨安装
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电缆桥架安装
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