光伏发电项目周报
常州正衡电力工程监理有限公司                                                           日期： 2017/11/12
·                                                 

光伏项目工作周报

1、 本周概况： 

    本周主要工作内容是屋面螺栓自检，电缆桥架安装、逆变器安装、汇流箱安装和并网设备安装调试。
2、 本周完成情况及进度情况【2017年11月06日-11月12日】
	序号
	工作内容
	备注
	责任人

	1
	1#屋面防雷接地扁铁完成98%，开路电压测试完成，电气连接完成98%；
	防雷接地未形成环网，接地极未作，不合格
	泰创

	2
	3#屋面防雷接地扁铁完成98%，开路电压测试完成，电气连接完成90%；
	
	泰创

	3
	4#屋面组串接线完成90%，防雷接地扁铁完成90%，电气连接完成90%；
	缺少光伏线，防雷接地未形成环网，接地极未作，不合格
	泰创

	4
	5#屋面组串接线完成90%，防雷接地扁铁完成90%，电气连接完成90%；
	
	泰创

	5
	箱变高压接线完成100%；
	
	泰创

	6
	预制舱一次、二次设备电气安装连接完成80%设备调试完成80%；
	设备采购不及时，进场较晚
	泰创

	7
	屋面桥架安装完成90%。
	
	泰创

	8
	地面电缆铺设回填完成80%；
	不合格，正在按要求整改
	泰创

	9
	
	
	

	
	
	
	


三、本周遗留问题及解决方案：

	序  号
	内       容
	原   因
	解 决 方 案
	负 责 人

	1
	
	
	
	泰创

	2
	
	
	
	


四、下周工作计划【2017年11月13日-11月19日】
	序号
	工作任务
	计划完成时间
	责任人
	备注

	1
	并网
	2017-11-20
	
	

	2
	
	
	
	


五、存在的困难及需要协调的问题
	序 号
	内               容
	责 任 人

	1
	无
	无

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


六、工作图片：
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