光伏发电项目周报
常州正衡电力工程监理有限公司                                                           日期： 2017/11/19
·                                                 

光伏项目工作周报

1、 本周概况： 

    本周主要工作内容是屋面螺栓自检，电缆桥架安装、逆变器安装、汇流箱安装和并网设备安装调试。
2、 本周完成情况及进度情况【2017年11月13日-11月19日】
	序号
	工作内容
	备注
	责任人

	1
	屋面整改，设备调试实验，等待并网
	
	泰创

	2
	
	
	

	
	
	
	


三、本周遗留问题及解决方案：

	序  号
	内       容
	原   因
	解 决 方 案
	负 责 人

	1
	
	
	
	泰创

	2
	
	
	
	


四、下周工作计划【2017年11月20日-11月27日】
	序号
	工作任务
	计划完成时间
	责任人
	备注

	1
	并网
	未知
	
	

	2
	
	
	
	


五、存在的困难及需要协调的问题
	序 号
	内               容
	责 任 人

	1
	无
	无

	
	
	


六、工作图片：
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