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监  理  周  报
1、 本周工程实施情况
1、 施工进度：
供电局整改项整改，通过供电局验收，成功并网。 
2、设计图纸情况
顺利并网，增加项无图纸
3、 工程资料情况
资料无上报
4、需协调事宜
无
二、本周监理工作情况
1、工程进度控制方面的工作情况
    我监理部和人员进驻项目以来，以工作联系单形式要求总包单位上报施工进度计划和材料进场计划，督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程尽快并网。材料延迟以及现场工人管理等各种因素导致进度计划严重延迟，目前在各方的共同努力下项目项目已通过供电局验收，等待并网通知。
2 、工程质量控制方面的工作情况
 督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划
3、安全生产管理方面的工作情况
要求施工单位做好施工现场安全技术交底，做好各安全防范，现场吊装必须配备专业安全技术管理人员
3  工程存在问题及建议
   对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。
4  下周监理工作重点 
待资料完善后，我项目部将对工程进行验收，施工方进行消缺项整改

                           常州正衡电力工程监理有限公司
国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目监理部                                    2017年12月17日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
图片附件：
[image: C:\Users\EPC-L\AppData\Local\Temp\WeChat Files\294567156816556621.jpg]
[bookmark: _GoBack]顺利并网
image1.jpeg
i

15389087761

TA:150/5
TV:20/0. 1 X6000





