


监理月报

1. 本月工程实施情况

工程名称 嘉善聚晖新能源分布式光伏发电项目

项目地址 嘉善工业园区

建设单位 嘉善聚晖新能源有限公司

浙江京禾电力工程技术有限公司

设计单位 西安大唐电力设计研究院有限公司

浙江恒通电力设计有限公司

总包单位 浙江诺欧博新材料有限公司

浙江京禾电力工程技术有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

工程概况 嘉善聚晖新能源分布式光伏发电项目分 3 个厂区：

嘉善誉丰汽车零件有限公司 970.75KWp 分布式光伏发电项目，共有屋面

4 个（1个水泥屋面，3 个彩钢瓦屋面）；位于嘉善县成功路 118 号。

嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54KWp 分布式光伏发电。浙江宏嘉实业有

限公司项目。1 个彩钢瓦屋面；位于嘉善县惠民街道惠新大道 8号。

承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.13KWp 分布式发电项目，共 3

个屋面（1 个彩钢瓦，2 个水泥屋面），位于嘉善县人民大道灵秀路 50

号。



工程实施情况 嘉善誉丰汽车零件有限公司 970.75KWp 分布式光伏发电项目，目前水泥

配重，组件支架、导轨、桥架、逆变器支架都已安装完成。组件、逆变

器、汇流箱、高低压电缆、光伏电缆未到现场，具体时间还不确定。

誉丰水泥屋面支墩

誉丰水泥屋面支架

誉丰彩钢瓦夹具安装



誉丰 1 号、3号屋面桥架连接

嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54KWp 分布式光伏发电。浙江宏嘉实业有

限公司项目。夹具导轨已经安装完成，高压并网柜是放在原厂区配电间。

桥架、光伏电缆、低压电缆已到货。组件、逆变器、汇流箱未到。

宏嘉导轨安装完成



承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.13KWp 分布式发电项目。水泥

屋面与彩钢瓦屋面的导轨、支架都已安装完成。组件、逆变器、汇流箱、

高低压电缆、光伏电缆未到现场，具体时间还不确定。

承田水泥支墩

承田水泥屋面支架



2. 本月监理工作情况

本月下发监理通知单共 1 份（宏嘉），监理联系单 1 份（宏嘉），工程暂停令 1份 （宏

嘉）。

由于现场没有项目部办公室，业主住在海宁不来现场及总包单位负责人也很少来现场，

所以监理例会没法开，有事情也是电话沟通。

这边都是 EPC 总包合同，组件、逆变器是业主采购，目前组件到货时间不能确定，所以

后序工作无法开展。是工程进度的主要原因。工程款都是总包跟业主直接结算。

3. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽、现场抽烟，施工屋面不搭设防护栏等）

我们已经下发监理通知单、联系单、暂停令并实时跟进督促总包方整改到位。

桥架的安装及现场所用的材料不符合验收规范。建议总包单位加强对现场施工队的技

术交底及安全培训，对材料把好质量关，材料到场后组织监理部验收。

现场烟头 整改后的防护栏

4. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。

要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。


