
东源天华农光互补 100 M W 光伏发电 项目情况报告

报告日期：2018.4.25 编号： GDHY-JLYB-20180425
项目名称 东源天华阳光农光互补

100MWp
业主单位 东源天华阳光有限公司

项目规模 总装机容量为 100MWp 项目地址 广东省河源市东源县顺

天镇广东融合生态农业

有限公司蓝莓庄园

我方负责人 田在欣、王烽林 人 数 2
进场时间 2017.08.25 合同工期 已延期

参建单位

建设单位：东源天华阳光新能源电力有限公司

监理单位：四川元丰建设项目管理有限公司

设计单位：西北设计院

总承包单位：江西省火电建设公司

报告内容

一、项目概况

1.东源天华农光互补 100MW 项目位于广东省河源市东源县顺天镇广东融合

生态农业有限公司蓝莓庄园，其地理位置坐标为东经 114°44′21″北纬 24°

06′16″，占地3100亩，站区建筑面积 2584.1㎡，站址设计地坪标高为140.00m，

光伏电站主要为南北分布。本项目场址区域基本为油茶和蓝莓片区。建构筑物设

计使用年限 50 年、光伏电站设计使用年限 25 年，相应建筑按耐火二级、防水

II 级、抗震烈度 7度进行设计。

2.本期设计 80 个发电单元，约 2100 亩。每个 1.053MW 发电单元共有约 23

台 50KW 组串逆变器、6台交流汇流箱和 1台美式箱变，其中逆变器约 1840 台，

汇流箱约 480 台。光伏阵列采用 22°固定倾角安装，电池组件采用横向布置 3*6，

光伏支架约 13676 套，地桩约 54704 根，光伏组件约 246168 块，装机容量 80MW。

工程地质：本项目为梯田山地性质农光互补项目

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍；

东源天华阳光新能源电力有限公司

2、现场管理人员配置、分工、能力水平；

驻项人员共三人，负责人马力达 京能负责人：张文龙

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。（暂无）

三、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；

江西省火电建设公司从九月初更换项目部由原来的于一平等人更换为廖少华等

人。



项目经理：廖少华 生产经理:陈潜 经营经理：吴江焰 总工程师：丁伯军

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、

安全情况采用综述；

（1）蓝莓区已交土地放点完成 3082个、引孔完成约 3082个，约 4.5MW。浇筑

完成约 1634个，主网接地完成 1881米，成套支架完成 282组，组件安装完成

230组。

（2）74、75 号梯田放点工作已完成，放点 1024个，约 1.5MW。浇筑完成约 880
个，主网接地完成 344米，组串接地完成 200个，成套支架完成 14组。

（3）新增地块引孔约 2997个，约 4.33MW，浇筑约 2685个。主网接地约 1829
米，成套支架完成约 96组，组件安装完成 8 组。

（4）前一期 20MW 烂尾楼区域地块清表已完成 70%。

安全生产情况：
1、施工队每天坚持安全站

2、周六组织了月度安全检查

3、每天对现场巡检，发现问题及时反应处理

4、每天晚上对加班施工区域进行巡检

3、原因分析与措施。

四、我方工作的范围和内容（包括业主方的特殊要求）重点写

提供技术服务及质量控制，施工现场质量检查。

五、项目实施当前的难点与我方开展工作的困难

各项工作已步入正轨，暂无工作困难。

六、我方工作情况

1、当月工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题我方的处置方法）；

本月共下发 1 份联系单，4 月 23 日关于 S74 箱变存在安全隐患事宜下发联

系单；关于支架安装不平整，没有根据梯田地势随坡安装方式进行安装，产生在

一排的支架形成波浪式，不符合设计要求，我方现场进行指导。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；

3、业主对我方工作的态度、意见及要求；

通过我方的努力京能业主对我们所提供的技术服务跟质量把控表示认可，从

一开始的高要求到现在的认可信任。

4、工作与生活情况，需要公司哪些帮助；

七、其他



可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。

八、总结

本月共下发 1份联系单，每天在施工现场进行质量控制，现场提出整改意见，

关于支架安装不平整，没有根据梯田地势随坡安装方式进行安装，产生在一排的

支架形成波浪式，不符合设计要求，我方现场进行指导。

东源天华农光互补 100MWp光伏发电项目部 日期：20180425


