
东源天华农光互补 100 M W 光伏发电 项目情况报告

报告日期：2017.12.25 编号： GDHY-JLYB-20171225
项目名称 东源天华阳光农光互补

100MWp
业主单位 东源天华阳光有限公司

项目规模 总装机容量为 100MWp 项目地址 广东省河源市东源县顺

天镇广东融合生态农业

有限公司蓝莓庄园

我方负责人 田在欣、王烽林 人 数 2
进场时间 2017.08.25 合同工期 120天

参建单位

建设单位：东源天华阳光新能源电力有限公司

监理单位：四川元丰建设项目管理有限公司

设计单位：西北设计院

总承包单位：江西省火电建设公司

报告内容

一、项目概况

1.东源天华农光互补 100MW 项目位于广东省河源市东源县顺天镇广东融合

生态农业有限公司蓝莓庄园，其地理位置坐标为东经 114°44′21″北纬 24°

06′16″，占地3100亩，站区建筑面积 2584.1㎡，站址设计地坪标高为140.00m，

光伏电站主要为南北分布。本项目场址区域基本为油茶和蓝莓片区。建构筑物设

计使用年限 50 年、光伏电站设计使用年限 25 年，相应建筑按耐火二级、防水

II 级、抗震烈度 7度进行设计。

2.本期设计 80 个发电单元，约 2100 亩。每个 1.053MW 发电单元共有约 23

台 50KW 组串逆变器、6台交流汇流箱和 1台美式箱变，其中逆变器约 1840 台，

汇流箱约 480 台。光伏阵列采用 22°固定倾角安装，电池组件采用横向布置 3*6，

光伏支架约 13676 套，地桩约 54704 根，光伏组件约 246168 块，装机容量 80MW。

工程地质：本项目为梯田山地性质农光互补项目

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍；

东源天华阳光新能源电力有限公司

2、现场管理人员配置、分工、能力水平；

驻项人员共三人，负责人马力达 京能负责人：张文龙

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。（暂无）

三、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；

江西省火电建设公司从九月初更换项目部由原来的于一平等人更换为廖少华等

人。



项目经理：廖少华 生产经理:陈潜 经营经理：吴江焰 总工程师：丁伯军

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、

安全情况采用综述；

一、支架框安装

1.总 量：4567个 2、累计完成：4252个 3、剩余量：315个

二、成套支架安装

1. 总量：4567个 2. 累计完成：3999个 3. 剩余量：568个

三、组件安装

1. 总量：4567个 2. 累计完成：2585个 3. 剩余量：1982个

四、电气挂箱

1. 总量：744个 2. 累计完成：129个 3. 剩余量：615个

五、光伏电缆敷设

1. 总量：4567个 2. 累计完成：3280个 3. 剩余量：1287个

六、桥架安装

1. 总量：768个 2. 累计完成：306个 3. 剩余量：462个

七、低压电缆敷设

1. 总量：744个 2. 累计完成：128个 3. 剩余量：616个

八、组件插接

1. 总量：4567个 2. 累计完成：1265个 3. 剩余量：3302个

安全生产情况：
1、施工队每天坚持安全站

2、周六组织了月度安全检查

3、每天对现场巡检，发现问题及时反应处理

4、每天晚上对加班施工区域进行巡检

3、原因分析与措施。

四、我方工作的范围和内容（包括业主方的特殊要求）重点写

提供技术服务及质量控制，施工现场质量检查。

五、项目实施当前的难点与我方开展工作的困难

各项工作已步入正轨，暂无工作困难。

六、我方工作情况

1、当月工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题我方的处置方法）；

本月共出示了两份报告，11月 27日关于桩基工程施工质量问题下发通知单；



12月 5 日关于光伏支架安装工程质量控制事宜下发联系单；12月 10 日组织召开

支架安装现场会议，会议我方要求施工单位 1、斜梁成排安装边沿要安装在一条

直线上，安装过程要拉长线，要按照桩基拉线方法。2、成排安装起伏问题，要

根据现场地面情况，尽量调整到最小起伏极限。3、檩条在安装前必须校正校直

后再安装在斜梁上，要保证一排檩条在同一平面上，在同一直线上。4、按照先

立柱、斜梁、檩条、组件安装的工序进行安装。；每日巡视施工现场向京能项目

负责人提供检查日报，电子版一份，纸质版一份，检查记录表一份，抽查报告下

发总包方。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；

3、业主对我方工作的态度、意见及要求；

通过我方的努力京能业主对我们所提供的技术服务跟质量把控表示认可，从

一开始的高要求到现在的认可信任。

4、工作与生活情况，需要公司哪些帮助；

七、其他

可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。

八、总结

本月出示报告 2份，每天在施工现场进行质量控制，现场提出整改意见，就

支架安装工程质量提出控制施工方法并召开现场会议要求施工单位按照：1、斜

梁成排安装边沿要安装在一条直线上，安装过程要拉长线，要按照桩基拉线方法。

2、成排安装起伏问题，要根据现场地面情况，尽量调整到最小起伏极限。3、檩

条在安装前必须校正校直后再安装在斜梁上，要保证一排檩条在同一平面上，在

同一直线上。4、按照先立柱、斜梁、檩条、组件安装的工序进行安装。

东源天华农光互补 100MWp光伏发电项目部 日期：20171225


