益阳大通湖200MW渔光互补发电项目2018年9月进度报告
报告日期：2018年10月30日                               编号：014          
	项目名称
	益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目
	业主单位
	北京京能清洁能源电力股份有限公司

	项目规模
	200MWp
	项目地址
	湖南省益阳市大通湖区

	我方负责人
	黎建光
	人    数
	1人

	进场时间
	2017年08月26日
	合同工期
	已延期

	
参建单位
	建设单位：益阳大通湖东大光伏发电有限公司
监理单位：湖南加力电力咨询有限公司
设计单位：国电南京自动化有限公司
总承包单位：中国电建集团江西省火电建设公司


益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目部    日期：2018.10.30
工程进度：

一：一期光伏厂区施工进度：

已进入第三方验收工作。

二：二期光伏场区施工进度：
[bookmark: _GoBack]本月主要是现场各个光伏发电区的消缺检查工作，23-28区桥架盖板 未施工部分过节期间已完成，桥架盖板施工完成后二期工程现场无人员进行消缺。我方单独对光伏发电单元缺陷进行检查记录，配合运维人员对桥架缺陷消缺工作进行检查记录完成；我方建议总包单位和施工方组织人员进行现场的消缺工作，确保施工各个方面的质量问题按照规范要求完成消缺。
对施工完成后存在的桥架穿管过塘埂、箱变平台处安全隐患、桥架盖板遗漏、桥架接地连接间距、桥架跨接连接、监控接地扁铁、桥架支架焊接防腐、组件灌木遮挡、人为造成组件损坏污染及鸟粪污染等质量缺陷问题反馈业主及总包，做好后续大量细节的消缺验收检查工作。
    巡视缺陷消缺整改工作情况在日报中体现汇报，具体执行情况有江西电力建设有限公司单位实施。
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