益阳大通湖200MW渔光互补发电项目2018年9月进度报告
报告日期：2018年9月28日                               编号：013          
	项目名称
	益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目
	业主单位
	北京京能清洁能源电力股份有限公司

	项目规模
	200MWp
	项目地址
	湖南省益阳市大通湖区

	我方负责人
	黎建光
	人    数
	1人

	进场时间
	2017年08月26日
	合同工期
	已延期

	
参建单位
	建设单位：益阳大通湖东大光伏发电有限公司
监理单位：湖南加力电力咨询有限公司
设计单位：国电南京自动化有限公司
总承包单位：中国电建集团江西省火电建设公司


益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目部    日期：2018.9.28

工程进度：

一：一期光伏厂区施工进度：

已进入第三方验收工作。

二：二期光伏场区施工进度：
本月主要是现场各个光伏发电区的消缺和验收工作，17-28区支架锈迹消缺，5-6区桥架消缺整改；21区过路穿管封堵消缺整改；我方要求施工方和总包单位紧抓现场的消缺工作，确保施工各个方面的质量问题；23-28区部分电缆桥架盖板还未施工（估计800米左右）。
[bookmark: _GoBack]对施工消缺中存在的桥架接地连接间距、监控接地扁铁、桥架支架焊接防腐、电缆中间接头敷设余量、组件灌木遮挡及鸟粪污染等消缺质量问题严格把控，做好后续大量细节的消缺验收检查工作。
    巡视消缺整改工作情况在日报中体现汇报业主，具体执行情况有江西电力建设有限公司单位实施。
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