项目情况报告
报告日期：2017年11月25日                               编号：004            
	项目名称
	益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目
	业主单位
	北京京能清洁能源电力股份有限公司

	项目规模
	200MWp
	项目地址
	湖南省益阳市大通湖区

	我方负责人
	刘忠杰
	人    数
	3人

	进场时间
	2017年08月26日
	合同工期
	不超过135天

	
参建单位
	建设单位：益阳大通湖东大光伏发电有限公司
监理单位：湖南加力电力咨询有限公司
设计单位：国电南京自动化有限公司
总承包单位：中国电建集团江西省火电建设公司

	报告内容

	1、 项目概况
益阳大通湖东大光伏发电有限公司200MWp渔光互补光伏发电项目一期100MWp光伏并网发电项目建设单位为益阳大通湖东大光伏发电有限公司。本项目规划建设地点位于益阳市大通湖区，项目地址位于北纬29°14′，东经112°32′。总规划容量为200MWp，本期建设容量为100MWp。组件拟安装规模为103.45357MWp。预计电站运营期内（20年）总发电量为180265.657万kWh，平均年上网电量为9013.282849万kWh。系统首年等效利用小时为939.31h，20年平均年利用小时数为871.24h。
益阳大通湖200MWP 渔光互补光伏发电项目二期100MWP 光伏并网发电项目位于大通湖区金盆镇，占地约2500 亩,本期项目投资约7.8 亿元。本项目是利用大通湖区鱼池开发的“渔光互补”光伏电站项目，属于湖南省重点支持并纳入十三五规划的新能源项目。

	2、 业主单位情况
北京京能电力股份有限公司（简称：京能电力）是京能集团旗下唯一的煤电业务投融资平台，前身为北京京能热电股份有限公司，其历史可以追溯到具有百年历史的石景山发电总厂。京能热电2000年3月成立，2002年5月在上海证券交易所上市，2013年重组后更名为京能电力，业务范围涵盖火力发电、热电联产、煤电联营、售电经营等。

	三、总承包单位情况
江西省火电建设公司是一家以发电、电网工程施工为主营业务，集火电、风电、光伏、电网、核电、可再生能源、机电设备安装 等工程施工为一体的大型国企。公司具有电力工程施工总承包壹级、管道工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、市政工程贰级、火电工程调试甲级以及民用核承压设备安装等资质。。

	4、 我方工作的范围和内容（包括业主方的特殊要求）重点写
协助委托方北京京能清洁能源电力股份有限公司针对现场消缺工程及在建工程提供相关质量管理工作，具体包括：现场组织与协调、项目内部协调、阶段性验收、施工预算审核、专业分包审核、工程质量、进度、安全、造价管理，工程施工管理，对工程的管理、对设计和变更的管理，工程价款支付审核、组织竣工验收、工程结算审核、编制项目完工报告、竣工验收阶段项目管理。
业主要求：一期二期分开管理，每天写一份工作日记，每月一份月总结。

	5、 项目实施当前的难点与我方开展工作的困难
1. 二期到一期路途较远，每天早上要在路上花费一个小时才能到，早出晚归。
2. 下雨天现场道路泥泞不堪，现场较大，电动车无法行进，只能步行巡检，无形中增大了工作量。
3. 住房离菜市场有7公里，且菜价较贵，公司补助不足吃饭。
4. 业主不在现场，总包单位与施工单位沆瀣一气，我们发现的问题，他们口头同意要整改，但是现场一直未见整改。
5. 进入冬季，早晚温差较大，天气很冷，一期二期早晚骑摩托车非常辛苦。

	六、工作情况
[bookmark: _GoBack]如下表
业主对我方工作的态度、意见及要求:
1. 业主要求在日报中体现工作痕迹，如：照片、施工人数、施工机械等。
2. 业主要求我方参与检查验收。


益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目部    日期：2017.11.25
2、 工程进度
1. 一期光伏场区施工进度
	项目
	总量
	完成工作量
	未完成量

	打桩
	54717根
	53221根
	1496根

	支架安装
	100MW
	98MW
	2MW

	组件安装
	100MW
	94MW
	6MW

	逆变器安装
	2002台
	1934台
	68台

	汇流箱安装
	518台
	500台
	18台

	箱变安装
	60个阵区
	54个阵区
	6个

	低压电缆敷设及接线
	60个阵区
	53个阵区
	7个

	高压电缆敷设及接线
	60个阵区
	50个阵区
	10个

	接地及防腐
	60个阵区
	58个阵区
	2个



2. 二期光伏场 区施工进度
	项目
	总量
	累计完成量
	未完成量

	打桩
	50400根
	29000根
	21400根

	支架安装
	100MW
	50MW
	50MW

	组件安装
	100MW
	42MW
	58MW

	汇流箱安装
	1150个
	640个
	510个

	箱变安装
	72个
	34个
	38个

	逆变器安装
	72个
	34个
	38个

	低压电缆敷设及接线
	72个阵区
	22个阵区
	47个

	高压电缆敷设及接线
	72个阵区
	10个阵区
	54个

	接地及防腐
	72个阵区
	33个阵区
	39个



