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本月工程情况概要本月工程情况概要

相关情况登记

本月日历天 30天 实际工作日 30天

建设单位通知

单

/份 建设单位联系

单

份

工程暂停令 /份 监理工程师通

知单

2 份

监理工程师备

忘录

/份 监理工程师联

系单

2 份

例会会议纪要 1 份 专题会议纪要 份

本月工程现场大事记
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2017 年 10 月 2 日下午。17 个储能集装箱基础全部浇筑完

成；

2017 年 10 月 3 日下午 1#箱变基础开始浇筑；

2017 年 10 月 7 日广东明珠电气股份有限公司生产的 3 台

组合式变压器进场。

2#箱变基础浇筑完成；

电缆沟开始砌筑，电缆沟盖板开始预

制；

2017 年 10 月 10 日浙江增元电气 35kV 高压开关柜进场。

2017 年 10 月 14 日 3#箱变基础拆模；

2017 年 10 月 17 日蓄电池安装队进场；

2017 年 10 月 21 日第一台集装箱就位；1#、2#组合箱变就

位；

2017 年 10 月 24 日蓄电池开始组装；

2017 年 10 月 25 日 16 台集装箱和 3#组合箱变全部就位

本月工程质量控制情况评析本月工程质量控制情况评析
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本月质量控制情况登记

本月抽查、见证试验次

数

/次 试验结果不合格次数 /次

设 备 开 箱 检 查 次 数 21次 检查不符合要求次数 13/次

本 月 查 验 分 项 工 程 5/项 其中一次验收合格

计 90%

4

项

发出监理通知单（质量控制类） 3 份

工程质量情况简析（文字或图表）

通过对预制件基础混凝土的回弹检测，所有的混凝土均达不到设计

值 C30 的强度要求，略等于 C25 的水平。

下月质量情况预计和目标

1．下月主要控制电气设备的试验和调试；

2、进行工程的整体验收。

本月施工安全生产管理工作评析本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数 /次

发出监理通知单（安全控制类） 1 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）
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施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行

操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用

电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率

的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通

过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、为保证施工质量与施工进度，本月项目办公室召连续开了两次

监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在

的一些安全隐患，要求整改。

3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通

交流，必要时通报业主。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现

场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

本月工程进度控制情况评析本月工程进度控制情况评析
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工程开工日期 2017 年 9月 1日 工程竣工日

期

2017 年 11 月 30

日

本月计划完成至 设备大面积开始组装

本月实际完成至 设备，蓄电池组开始组装

本月批准延长工

期

/天 累计延长工期 /天

发出监理通知单（进度控制类） /份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

随着天气的逐渐变冷，职工的取暖问题将走进管理日程，一是加强

取暖电器的安全管理，二是加强临时线路荷载的安全管理；三是加强

煤气中毒的安全管理；四是加强防火的安全管理；五是加强施工现场

的用电和明火管理。

目前正在进行的区域：

1.电池组组装；

2.电缆线敷设

本月施工方人员情况：30人，满足施工要求。

下月工程进度展望

根据建设单位要求，结合施工单位的人员配置和机械配置。在 11

月 15 日前能完成部分设备的并网运行。11月底有望全部施工完成。
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本月费用控制情况评析本月费用控制情况评析

工程总投资额 0.3194 亿元

累计完成金额占总投资额百

分比

80 ％

本月监理批准付

款

万

元

累计批准付款

额

万

元

本月发生批准索

赔

万

元

累计发生索赔

额

万元

发出监理通知单（造价控制类） 份

工程费用控制情况简析（文字或图表）

费用支付主要由建设单位控制。

预计下月工程发生费用金额

由业主单位控制。

本月工程其它事项


