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[bookmark: _GoBack]工程名称：阿祥重工5682.96KW分布式光伏屋顶发电项目                            2017年12月 第1次 月报
开始时间2017年12月1日 结束日期2017年12月31日
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
一、工程资料	
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1

	湖州聚晖太阳能科技有限公司阿祥重工5682.96KW分布式光伏屋顶发电项目
	阿祥重工5682.96KW分布式光伏屋顶发电项目
	
	
	


监理重点工作情况
	专业
	施工资料
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	
未进行上报
	1、 阿祥B、C#屋面安装组件。
2、 预制舱、箱变基础施工。
3、 安装汇流箱、逆变器及桥架。放置电缆。
4、 制作电缆终端及连接。
5、 项目并网。
	1、 检查完成后提出整改要求，进行消缺。

	
	设备交付进度
	无
	设备安装完成

	
	设计交付进度
	图纸完成
	图纸完成

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	未交底
	

	
	设计交底
	未交底
	

	
	方案审查
	未交付
	督促施工单位报审其他资料

	
	技术交底
	未完成
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位认真落实
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	组件安装，电缆终端制作
土建基础施工
	进行消缺

	
	主要原材料质量
	电缆外观质量合格，组件观感质量合格；
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	/
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


1、 本月进度情况
	阿祥重工5682.96KW分布式光伏屋顶发电项目进度百分比

	序号
	名称
	总预算金额（元）
	完工百分比

	1
	组件
	
	100%

	2
	逆变器
	
	100%

	3
	EPC
	
	90%


2、 安全文明施工情况
	事故（起）     无
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	30人
	1
	／
	／
	／


3、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
	要求施工单位合理安排施工计划，及时调整人力、物力

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	对施工单位申请的工程款及时进行评审
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位按照施工进度日期的要求，安排人员、机具进行施工。









常州正衡电力工程监理限公司
阿祥重工5682.96KW分布式光伏屋顶发电项目监理部
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