光伏发电项目周报
常州正衡电力工程监理有限公司                                                           日期： 2017/11/12
·                                                 

光伏项目工作周报

1、 本周概况： 

    本周主要工作内容是屋面夹具安装及混凝土配重块制作。
2、 本周完成情况及进度情况【2017年11月06日-11月12日】
	序号
	工作内容
	备注
	责任人

	1
	屋面夹具安装
	到货不及时仅一部分，导轨未到货
	京禾

	2
	混凝土配重块制作完成100%
	
	京禾

	
	
	
	


三、本周遗留问题及解决方案：

	序  号
	内       容
	原   因
	解 决 方 案
	负 责 人

	1
	夹具导轨安装延迟
	图纸出图不及时
	
	大唐

	2
	夹具导轨安装延迟
	材料进场延迟
	
	京禾


四、下周工作计划【2017年11月13日-11月19日】
	序号
	工作任务
	计划完成时间
	责任人
	备注

	1
	导轨进场安装
	2017/11/15
	
	为进场时间

	2
	箱变基础施工
	2017/11/19
	
	


五、存在的困难及需要协调的问题
	序 号
	内               容
	责 任 人

	1
	无
	无


六、工作图片：

[image: image1.jpg]



夹具组装
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屋面夹具安装
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混凝土屋面临边防护及配重块制作
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