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监  理  周  报
1、 本周工程实施情况
1、 施工进度：
（1）土建部分：
预制舱及箱变基础完成100%；
屋面夹具安装完成100%；
屋面导轨安装完成100%
混凝土屋面支架安装完成90%
（2）电气及安装部分：
光伏线敷设完成95%，连接完成90%
电力电缆敷设完成95%，连接完成90%
组件吊装完成100%，安装完成93%
逆变器、汇流箱安装完成90%
电缆桥架安装完成96%。全场84台逆变器剩余水泥屋面逆变器3台未安装，42台逆变器缺材料未连接发电。
12月31日正式合闸发电，截至2018年1月14日中午已送电39台逆变器，共计发电39250°

2、设计图纸情况
良好
3、 工程资料情况
部分资料已报至我部。
4、 需注意事宜
前期受雪灾影响的屋面因施工造成屋面檩条变形现象加重！存在重大安全隐患。
5、 需协调事项
[bookmark: _GoBack]        屋面踩踏严重，存在严重安全隐患，多次督促施工方及时敷设检修通道，一直以其公司上层会解决为由拒不执行。
二、本周监理工作情况
1、工程进度控制方面的工作情况
    我监理部和人员进驻项目以来，以工作联系单形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。
2 、工程质量控制方面的工作情况
 对重点工程进行了相应的技术交底；对箱变设备及高压配电房预制舱基础施工的各关键工序进行旁站及巡检；对吊装作业等关键工序进行巡视及旁站。
3、安全生产管理方面的工作情况
督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
3  工程存在问题及建议
   对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。
4  下周监理工作重点 
关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；
参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；
督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
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【现场照片】
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混凝土屋面支架及组件安装情况



[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]


[image: ]
彩钢瓦屋面组件支架安装
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汇流箱逆变器安装
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对EPC进行技术交底
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截至2018年1月14日中午发电量

--- THE END---
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