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监  理  周  报
1、 本周工程实施情况
现场问题项自查整改
2、设计图纸情况
图纸未按程序随意变更
3、 工程资料情况
资料已报至我部，报审的内容不全、延迟报审，且前期资料为报审，所以暂时不予签收，待完善资料后酌情签收。
4、 需协调事宜
无
二、本周监理工作情况
    项目已于2017年12月20日正式并网发电，主体大部分工程已完善，并网后我监理项目部人员将精力主要投放隆达项目，赛福天按需到场。本周未接到总包关于项目事情的通知，遂未到现场。
3  工程存在问题及建议
   对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备，及时施工报验验收。
4  下周监理工作重点 
项目已通过供电局并网验收，正式并网发电，后续按需到场。





                           常州正衡电力工程监理有限公司
江苏赛福天钢索股份有限公司3MWp分布式光伏发电项目监理部                                    2017年12月31日 







【现场照片】
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混凝土屋面组件安装效果图
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1#屋面组件安装效果图
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2#屋面组件安装效果图
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新建车间组件安装效果图
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组件整体安装效果图
[image: ]
配电房预制舱
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正式并网发电
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