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监 理 月 报

工程名称：旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间： 2017 年 11 月 01 日 结束日期： 2017 年 11 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
旭昊铜都电梯 5.8MW屋顶分布

式光伏发电项目
影像 17张

一、 监理重点工作情况

专业 事项
本月重 点工

作情况

下月重 点工

作计划

进度

1、夹具、支架、

组件、桥架、逆

变器、光伏电

缆、交流电缆、

接地扁铁；一、

二次设备预制

舱全部到货。2、

①夹具、支架、

桥架已全部安

装完成；②组件

安装完成 90%；

③光伏线缆敷

设全部完成；④

接地扁铁焊接

1、屋面光伏施

工全部结束；具

备通电带电条

件。2、汇流箱

至箱变电缆敷

设完成。3、外

线施工全部结

束。4、具备并

网条件。
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完成 40%；⑤箱

变基础、一、二

次设备基础浇

筑完成。
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设备交付进度

除箱变、一、二

次设备、汇流箱

外，其他涉笔及

材料均已进场。

未到场设备需

均到场。

设计交付进度 无 图纸完成
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质量体系运作情况

质量体系健全，

运行良好

落实质量保证

体系，并对运行

情况进行检查

施工图会审 无

设计交底 无

方案审查 已审查部分

督促施工单位

将继续报审相

关工序的施工

资料

技术交底 无

设计变更 无

安全

安全培训情况

新进场员工已

进行安全培训

督促施工单位

对进场新员工

进行安全教育

安全交底情况

督促施工单位

对危险作业点

进行班前交底

继续督促施工

单位进行班前

交底

安全措施落实情况

高空作业、临边

作业安全落实

不全面，已要求

全面整改

监督施工单位

认真落实安全

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明

措施良好

加强现场安全

管理力度

质量
主要工序质量

夹具安装，支架

安装，组件安

装，箱变基础均

无重大施工质

量问题

组件安装，汇流

箱、箱变、一、

二次设备安装

接线。

主要原材料质量 扁铁、角铁材料 对主要材料进
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严格把关。 行检查

构（配）件质量

进场材料质量

合格

把控好进场材

料质量关

设备质量 及时进场报验

进行进场报验、

开箱检查

质量验评情况

工序施工符合

要求

加强过程检查

力度，加大工序

报验抽查力度

合同执行情况 按合同执行
做好合同执行

工作

二、 安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 27人 / / / /

三、 施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促总包单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性

严查屋面光伏施工安全、质量，以及进场材料质

量合格等事宜，要求施工单位合理安排施工进度

计划，及时调整人力、物力

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，现场施工每周组织进行安全文明施

工检查工作，要求对施工人员进行安全培

训、考试，提高作业人员安全防范意识，

落实安全文明施工措施。

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部

施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资

格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出

整改要求并限期改正。

质量管理 对重要施工工序进行检查。

督促建设单位尽快出具施工蓝图，施工单位相关

辅材及时采购，现场施工管理人员配置到位。施
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工质量严格按照设计图纸进行，不得随意进行变

更。

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2017 年 10 月 31 日


