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监 理 月 报

工程名称：旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间： 2017 年 12 月 01 日 结束日期： 2017 年 12 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
旭昊铜都电梯 5.8MW屋顶分布

式光伏发电项目
影像 27张

一、 监理重点工作情况

专业 事项
本月重 点工

作情况

下月重 点工

作计划

进度

工程形象进度

施工全部结束。

整改检查出的

问题。
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3



4



5



6



7

设备交付进度

设备全部进场

完毕

无

设计交付进度 无 图纸完成

质量体系运作情况

质量体系健全，

运行良好

落实质量保证

体系，并对运行

情况进行检查

施工图会审 无 无

设计交底 无 无

方案审查 已审查完毕 无

技术交底 无 无

设计变更 无 无

安全 安全培训情况

新进场员工已

进行安全培训

无
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安全交底情况

督促施工单位

对危险作业点

进行班前交底

无

安全措施落实情况

施工作业时安

全措施均已落

实到位

无

安全文明施工情况

现场安全、文明

措施良好

无

质量

主要工序质量

夹具安装，支架

安装，组件安

装，箱变基础均

无重大施工质

量问题

无

主要原材料质量

扁铁、角铁材料

严格把关。

无

构（配）件质量

进场材料质量

合格

无

设备质量 及时进场报验 无

质量验评情况

工序施工符合

要求

无

合同执行情况 按合同执行 无

二、 安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 27人 / / / /

三、 施工重点工作情况



9

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
1、光伏区施工全部结束施工，

2、12月 29 日并网发电成功。

自检自查，整改问题。

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，现场施工每周组织进行安全文明施

工检查工作，要求对施工人员进行安全培

训、考试，提高作业人员安全防范意识，

落实安全文明施工措施。

无

质量管理 对重要施工工序进行检查。 无

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

无

常州正衡电力工程监理有限公司

旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2017 年 12 月 31 日


